



## Klima- und Energie-Modellregion

### ENERGIEREGION WECHSELLAND

#### Bericht der

*(jeweils zutreffendes durch Anklicken ankreuzen:)*

- Umsetzungsphase
  - Weiterführungsphase I
  - Weiterführungsphase II
  - Weiterführungsphase III
  - Weiterführungsphase IV
  - Weiterführungsphase V
- 
- Zwischenbericht
  - Endbericht

---

#### Inhaltsverzeichnis:

1. Fact-Sheet zur Klima- und Energie-Modellregion
2. Zielsetzung
3. Eingebundene Akteursgruppen
4. Aktivitätenbericht
5. Best Practice Beispiel der Umsetzung

# 1. Fact-Sheet zur Klima- und Energie-Modellregion

Facts zur Klima- und Energie-Modellregion	
Name der Klima- und Energie-Modellregion (KEM): (Offizielle Regionsbezeichnung)	Energieregion Wechselland
Geschäftszahl der KEM	C239841
Trägerorganisation, Rechtsform	Leader Aktionsgemeinschaft Steirisches Wechselland
Facts zur Klima- und Energie-Modellregion: - Anzahl der Gemeinden: - Anzahl der Einwohner/innen: - geografische Beschreibung (max. 400 Zeichen)	7 14.642 (lt. Leistungsverzeichnis, Seite 1, 09/2022) Bundesland Steiermark– NUTS 3 Region Oststeiermark- politischer Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Leader-Region Thermenland-Wechselland – Katasterfläche KEM: 236 km <sup>2</sup>
Online Auftritt der Klima- und Energie-Modellregion:	<a href="http://www.energieregion-wechselland.at">www.energieregion-wechselland.at</a>
Büro des MRM: - Adresse - Öffnungszeiten	Dechantskirchen Nr. 34, 8241 Dechantskirchen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nach telefonischer Vereinbarung (0664 3810927)</li> <li>• Jeden 3. Dienstag von 14-16:30 Uhr im Büro</li> <li>• In den Partnergemeinden vor Ort (lt. Gemeindezeitung)</li> <li>• Ankündigungen auf Facebook und CitiesApp</li> </ul>
Modellregions-Manager/in (MRM) Name: E-mail: Telefon: Qualifikation, Referenzen, Tätigkeitsprofil des/r Modellregions-Manager/in:  Wochenarbeitszeit (in Stunden als MRM): Dienstgeber/Auftraggeber des/r Modellregions-Manager/in:	DI (FH) Monika Schausberger info@energieregion-wechselland.at 0664 3810927 Studium der Gebäudetechnik, Sicherheitsvertrauensperson, Baubiologin nach IBN/BBI, Energieberaterin nach ARGE EBA, Zertifizierte Solarwärmeplanerin. Berufliche Laufbahn: Mitarbeit in einem technischen Büro für Gebäudetechnik, Erfahrung mit Projektabwicklung und Kundenbetreuung in einem Holzbauunternehmen, Jahrelange Betreuung und Auditierung von e5-Gemeinden 20 h LAG Steirisches Wechselland
Startdatum der KEM Aktivitäten der aktuellen Phase (TT.MM.JJ):	01.05.2023
Name des/der KEM-QM Berater/in:)	DI Daniela Greiner, Energie Agentur Steiermark übergab aufgrund Karenzzeit an Julia Netzer, BA

## 2. Ziele der Klima- und Energie-Modellregion

Die Energieregion Wechselland setzt sich das Ziel, eine immer weiter von fossiler Energie unabhängige Klima- und Energie-Modellregion zu werden. Der Leitgedanke kann in der neuen KEM-Phase klar benannt werden: mehr erneuerbare Energien im Wechselland (Strom und Wärme) und Steigerung der Energieeffizienz (vor allem im Gebäudebereich). Die Bedeutung des Energiebereichs im Steirischen Wechselland für die zukünftige regionale Entwicklung hat sich in den vergangenen Jahren gefestigt und soll durch die Weiterführung der KEM-Region noch stärker in den Vordergrund gelangen. Mit den AkteurInnen der Lebens- und Gesellschaftsbereiche des Wechsellandes (Private, Gemeinden, Unternehmen, LandwirtInnen, ...) werden daher in strukturierter Form die wichtigsten und umsetzbarsten Möglichkeiten des „Energetischen Wechsels“ und Maßnahmen der Umsetzung erarbeitet und in die Realisierung geführt. Der „Wechsel“ bezieht sich dabei auf den Wechsel von einer fossilen/atomaren zur erneuerbaren Energieversorgung - speziell im Bereich Wärme die Wärmewende - weiter auf den Wechsel zu einer verstärkten Energieeffizienz, begleitet von starken Bemühungen um Bewusstseinsbildung, Information und Beteiligung der Bevölkerung. Damit wird man dem Ziel einer von fossiler Energie unabhängigen Region immer näherkommen, um damit nicht nur zu den Energie- und Klimazielen beizutragen, sondern auch die regionale Wertschöpfung zu erhöhen und den Kaufkraftabfluss zu verringern.

Der Stand der Umsetzung in den unten angeführten 11 Maßnahmen beträgt in jeder Maßnahme bereits mehr als 50%. Die Erreichung der quantitativen Zielsetzungen sind im Detail im Aktivitätenbericht angeführt.

11 Maßnahmen:

- Aufbereitung der "Eröffnungsbilanz" im Rahmen der Energieraumplanung sowie Vertiefung und Erweiterung des Prozesses zur Erstellung von Sachbereichskonzepten Energie (SKE) in den Gemeinden.
- Energieeffizienz in öffentlichen Gebäuden und Strategien & Standards im Bauen & Mobilität – Wärmewende!
- Information & Bewusstseinsbildung für Erneuerbare Energie, ErneuerbareEnergieGemeinschaften, Energieeffizienz, Sanierung und Klimaschutz in Haushalten – Wärmewende!
- Energiesprechtage, Förderberatung, "Raus aus Öl" – Wärmewende!
- Stärkung interkommunaler Zusammenarbeit & Wissensaufbau in Bezug auf Klimaschutz, Energie & nachhaltiges Beschaffungswesen – Wärmewende!
- Ausbau der Biomassenutzung – Wärmewende!
- Reduktion von Plastikmüll beim Einkauf („Raus aus Plastik“) & Zusammenarbeit mit Abfall-Sammel-Zentren um Potentiale zur "Wiederverwendung statt Entsorgung" („Reuse“ in den ASZ) aufzuzeigen.
- Bewusstseinsbildung durch Ideenwettbewerb zu Klimaschutz, Wärmewende, kreative Geschäftsideen & technische Neuheiten (open Innovation).
- Umfassende Aktualisierung des Umsetzungskonzeptes.
- Forcierung nachhaltiger Mobilität im Bereich Freizeit und Alltagsmobilität.
- Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit zu Erneuerbare Energie, Energieeffizienz und Klimaschutz mit regionalem Bezug

### 3. Eingebundene Akteursgruppen

- alle 7 Wechselland-Gemeinden (BürgermeisterInnen + Gemeinderäte, Amtsleiter) = LAG steir. Wechselland
- weitere Kooperations- und Projektpartner:innen:
  - TB Riebenbauer (Pinggau)
  - EROM – Energieregion Oststeiermark
  - Wirtschaftsplattform Wechselland
  - Wirtschaftsregion Wechselland
  - Herz Energietechnik GmbH (Pinkafeld)
  - Holzhof Schmidt GmbH (Aspang)
  - Glatz Haustechnik GmbH (Pinggau)
  - Verein Naturwerk - Naturhaus Wechselland (Pinggau)
  - KRI Installationstechnik GmbH (Dechantskirchen)
  - Raiffeisenbank Oststeiermark Nord eGen (Dechantskirchen/Pöllau)
  - - LEADER Thermenland - Wechselland
  - - Zusammenarbeit mit den oststeirischen KEMs
  - - weitere Planungsbüros (Ringhofer & Partner GmbH, Ensowa Umweltechnik GmbH, ...)
  - - Vertreter von lokalen Initiativen (AK Schöpfungsverantwortung Pfarre Dechantskirchen, Pfarre Friedberg)
  - - engagierte Fachleute aus dem Energie- und Umweltschutzsektor als Privatpersonen
  - - aktive BürgerInnen des Wechsellandes
  - - engagierte Fachleute aus dem Energie- und Umweltschutzsektor als Privatpersonen
  - - regional bzw. steiermarkweit agierende Firmen und Organisationen (Photovoltaik Hartbergerland GmbH & Co KG.
  - - Regionalenergie Steiermark, Energieagentur Steiermark, Klimabündnis Steiermark ...)
  - - Abteilung 13 Umwelt und Raumordnung, Land Steiermark, Dipl.-Ing. Redik Michael

## 4. Aktivitätenbericht

### 4.a Darstellung des Umsetzungsstandes der Maßnahmen

Maßnahme Nummer:	1	
<b>Titel der Maßnahme:</b>	<b>Energieraumplanung für ländliche Gemeinden (SKE)</b>	
Kurzbeschreibung und Zielsetzung der Maßnahme: <i>(max. 10 Sätze)</i>	Regionale & kommunale Raumplanung soll als wichtiges Instrument für Gemeinden genutzt werden. Hierzu braucht es die Aufarbeitung der zur Verfügung gestellten Eröffnungsbilanz und eine handlungsorientierte Diskussion mit den Gemeinden, um möglichst rasch erste Maßnahmen ableiten zu können. Es sollen Schritte zur Implementierung des „SKE“ in das „ÖEK“ aufgezeigt und somit eine Vertiefung und Erweiterung des Prozesses ermöglicht werden. Durch Informationen soll auch die Bevölkerung miteinbezogen werden.	
geplante Meilensteine und bisherige Erreichung der Meilensteine: <i>(kurze prägnante Auflistung)</i>	<b>Meilensteine</b>	<b>Erreichung</b>
	4 Workshops mit den Kernpartnern und bedarfsgerecht eingeladenen Experten*innen zur Aufbereitung der Eröffnungsbilanzen	100%: 4 von 4 + weitere Aktivitäten Details siehe Beschreibung
	3 Veranstaltungen mit den relevanten zuständigen Gemeindevertretern*innen und bedarfsgerecht eingeladenen Experten*innen zur Präsentation und Diskussion der Eröffnungsbilanzen und der Schritte zum „Sachbereichskonzept Energie“	66%: 2 von 3 Details siehe Beschreibung
	2 Artikel für die Gemeindehomepage erarbeitet bzw. auf KEM Homepage und über Facebook/Citiesapp verbreitet	0% Nach längerer Entwicklungszeit ist jetzt bereits die 3. Veranstaltung geplant, Öffentlichkeitsarbeit beginnt gleich anschließend.
Beschreibung der bisherigen Umsetzung: <i>(max. 0,5 Seiten)</i>	<p>4 Workshops mit den Kernpartnern und bedarfsgerecht eingeladenen Experten*innen zur Aufbereitung der Eröffnungsbilanzen</p> <p>100%: 4 von 4 + weitere Aktivitäten</p> <p>Am 2.2.2024 erfolgte eine Abfrage bei den Gemeinden, wie bei ihnen Stand der Dinge und Bedarf ist.</p> <p>WS1: 16.2.2024_ Besprechung Sachbereichskonzept Energie mit Gemeinde Pinggau (MRM, Christian Dienbauer, Eva Geppel und Thomas Zingl)</p> <p>WS2: 19.2.2024: Besprechung Sachbereichskonzept Energie mit Ewald Grill, Friedberg und MRM</p> <p>WS3: 9.4.2024_ Einschulung Wärmeatlas im Rahmen der Teilnahme der KEM am Projekt GEL-SEP II online mit Nicole Strauß, Bettina Kogler, Georg Prem, MRM Berechnung des Wärmeatlas für alle Gemeinden. Verteilung per Mail an alle Gemeinden am 24.6.2024</p> <p>WS4: 18.7.2024_ Treff MRM mit Raumplaner Arch. Handler, um die weitere Vorgehensweise zu besprechen.</p> <p>Der für 7.10.2024 geplante Workshop in St. Lorenzen mit Raumplanungsbüro Pumpernig &amp; Partner mußte leider</p>	

		aufgrund Krankheit verschoben werden  13.9.2024 Themenbezogene Teilnahme an Schulung in Graz. Nachhaltigkeit verwirklicht 19.9.2024: Infotermin zur Thematik mit MRM, Christian Sakulin und Nicole Strauß, Energieagentur, online
	3 Veranstaltungen mit den relevanten zuständigen Gemeindevertretern*innen und bedarfsgerecht eingeladenen Experten*innen zur Präsentation und Diskussion der Eröffnungsbilanzen und der Schritte zum „Sachbereichskonzept Energie“	66%: 2 von 3  18.4.2024: Andi Hofer (Gemeinde Lafnitz) und MRM beim Gemeindetisch in Neudau, wo es um die Thematik Energieraumplanung ging.  29.11.2024: Workshop in Rohrbach a.d.L., mit Bgm, MRM, Raumplaner, Bauleitung, Vizebgm.
	2 Artikel für die Gemeindehomepage erarbeitet bzw. auf KEM Homepage und über Facebook/Citiesapp verbreitet	0% Dieses Thema brauchte etwas mehr Zeit, um sich zu entwickeln, scheint jedoch jetzt Fahrt aufzunehmen, denn auch die 3. Veranstaltung in St. Lorenzen ist bereits geplant. Anschließend daran ist die Öffentlichkeitsarbeit sicher sinnvoll und möglich, wird also in Kürze beginnen.
ERFÜLLUNG DER LEISTUNGS-INDIKATOR(EN) DER MAßNAHMEN ENTSPRECHEND EINREICHFORMULAR	55,3%	

Maßnahme Nummer:	2	
<b>Titel der Maßnahme:</b>	<b>Energieeffizienz in öffentlichen Gebäuden</b>	
Kurzbeschreibung und Zielsetzung der Maßnahme:	Hier erfolgen Diskussion der Energiesituation der Gemeinden und ihrer Gebäude (Auswertungen der Energiebuchhaltung EBO, ...) und von energetischen Standards für den Bau (Klimaaktiv silber) und Betrieb von öffentlichen Gebäuden: Eine Photovoltaik-Dachflächen-Potentialanalyse für alle kommunalen Gebäude und Anlagen und Strategien in der erweiterten Mobilitäts- und Verkehrsplanung der KEM werden erstellt. Der Schwerpunkt der Diskussion zur Effizienzsteigerung erfolgt in 5 Workshops im Rahmen der regelmäßigen Projektpartner-Workshops mit allen Gemeinden und Kernpartnern. Es erfolgt die Erarbeitung von 1 Gemeindezeitungs-Artikel und Homepage / Facebook/Citiesapp Eintrag und eines Berichtes über den Stand der Definition von Standards, Strategien und der Photovoltaik-Dachflächen-Potentialanalyse für alle kommunalen Gebäude und Anlagen, sowie von möglichen Einsparungsmaßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz der Gemeindegebäude (Wärme, Strom).	
geplante Meilensteine und bisherige Erreichung der Meilensteine:	<b>Meilensteine</b>	<b>Erreichung</b>
	Diskussion und Verstehen der Energiesituation der Gemeinden und ihrer Gebäude (Auswertungen der Energiebuchhaltung EBO, ...)	60%: Details siehe Beschreibung
	Diskussion und Definition energetischer Standards für den Bau (Klimaaktiv silber) und Betrieb von öffentlichen Gebäuden	60%: Details siehe Beschreibung
	Durchführung einer Photovoltaik-Dachflächen-Potentialanalyse für alle-kommunalen Gebäude und Anlagen	50%: Details siehe Beschreibung
	Diskussion und Definition von Strategien in der erweiterten Mobilitäts- und Verkehrsplanung der KEM	50%: Details siehe Beschreibung
	Schwerpunkt-Diskussion zur	50%:

	Effizienzsteigerung in 5 Workshops im Rahmen der regelmäßigen Projektpartner-Workshops mit allen Gemeinden und Kernpartnern	Details siehe Beschreibung
	Erarbeitung von 1 Gemeindezeitungs-Artikel und Homepage / Facebook/Citiesapp Eintrag	50%: Details siehe Beschreibung
	1 Bericht über den Stand der Definition von Standards, Strategien und der Photovoltaik-Dachflächen-Potentialanalyse für alle kommunalen Gebäude und Anlagen	50%: Details siehe Beschreibung
	Erstellung von möglichen Einsparungsmaßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz der Gemeindegebäude (Wärme, Strom)	50%: Details siehe Beschreibung
Beschreibung der bisherigen Umsetzung:	Effizienzsteigerung in öffentlichen Gebäuden ist in fast jedem Partner-Workshop ein größeres Thema, vor allem im Zusammenhang mit der EEDIII Richtlinie. Ebenso wird die bereits in Arbeit befindliche Photovoltaik-Dachflächenanalyse in den nächsten Monaten von TB Riebenbauer fertig gestellt. In einigen Gemeinden sind Neubau/Sanierungs-Projekte in Planung, wo derzeit die Standards diskutiert und definiert werden müssen. Das wird im Jahr 2025 passieren und darauf aufbauend auch die entsprechende Öffentlichkeitsarbeit erfolgen. Die vollständige Erreichung der Zielsetzungen in dieser Maßnahme wird jedenfalls erfolgen.	
	Diskussion und Verstehen der Energiesituation der Gemeinden und ihrer Gebäude (Auswertungen der Energiebuchhaltung EBO, ...)	60% Im Rahmen der bisher 9 Partner-Workshops erfolgte regelmäßig die Diskussion der Energiesituation und Auswertungen der Energiebuchhaltung der Gemeinden und ihrer Gebäude  25.4.2024: Besprechung Energiebuchhaltung im Rahmen des Erfahrungsaustausches (ERFA) Hauswarte  5.5.2024: Versand der Energieberichte per Mail an alle Haus/Schulwarte, weil sie sich dafür interessiert haben
	Diskussion und Definition energetischer Standards für den Bau (Klimaaktiv silber) und Betrieb von öffentlichen Gebäuden	60% Im Rahmen der bisher 9 Partner-Workshops erfolgte regelmäßig die Diskussion energetischer Standards für den Bau (Klimaaktiv silber) und Betrieb von öffentlichen Gebäuden Speziell erfolgte die Besprechung der EED III Richtlinie am 13.5.2024 im Rahmen des 7.PP-WS in Rohrbach. Info Angebot der Energieagentur Stmk. bzgl. EED III Richtlinie wurde am 1.7.2024 an alle per Mail ausgeschickt.
	Durchführung einer Photovoltaik-Dachflächen-Potentialanalyse für alle-kommunalen Gebäude und Anlagen	50% Im Rahmen der bisher 9 Partner-Workshops erfolgte regelmäßig die Diskussion dazu.  Weiters wurde bereits ein Konzept für eine PV-Anlage beim Gemeindeamt Dechantskirchen gemacht.  Parallel dazu erfolgten weitere Umsetzungen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kläranlage Rohrbach/Lafnitz hat 2024 eine PV-Erweiterung bekommen.</li> <li>• Sportzentrum Friedberg hat eine neue PV-Anlage bekommen.</li> <li>• 2023: PV-Anlage auf dem Dach des Sportzentrums Friedberg (82 kWp mit Stromspeicher 60 kWh)</li> </ul>

	Diskussion und Definition von Strategien in der erweiterten Mobilitäts- und Verkehrsplanung der KEM	50% Auch hier erfolgte im Rahmen der bisher 9 Partner-Workshops regelmäßig die Diskussion dazu. 10.4.2024: Zusätzlich wurde dazu ein klima:aktiv mobil Workshop mit Helmut Koch und Eva Seebacher durchgeführt
	Schwerpunkt-Diskussion zur Effizienzsteigerung in 5 Workshops im Rahmen der regelmäßigen Projektpartner-Workshops mit allen Gemeinden und Kernpartnern	50% Im Rahmen der bisher 9 Partner-Workshops erfolgte regelmäßig die Diskussion zu Möglichkeiten der Effizienzsteigerung.
	Erarbeitung von 1 Gemeindezeitungs-Artikel und Homepage / Facebook/Citiesapp Eintrag	50% Erstellung eines Homepage-Artikels zum Thema: „Motto Wechsel wirkt - Erneuerbare Energie und Energieeffizienz für das Steirische Wechselland - Energieregion Wechselland“, 09.2024
	1 Bericht über den Stand der Definition von Standards, Strategien und der Photovoltaik-Dachflächen-Potentialanalyse für alle kommunalen Gebäude und Anlagen	50% Durch die regelmäßige Diskussion in den bisherigen 9 PP-WS erfolgt auch Schritt für Schritt die Erarbeitung der Berichtsstruktur. Die Fertigstellung des Berichts erfolgt bis Ende der KEM Phase.
	Erstellung von möglichen Einsparungsmaßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz der Gemeindegebäude (Wärme, Strom)	50% Durch die regelmäßige Diskussion in den bisherigen 9 PP-WS erfolgt auch die Festigung von Einsparungsmaßnahmen. Die Fertigstellung erfolgt bis Ende der KEM Phase.
ERFÜLLUNG DER LEISTUNGS-INDIKATOR(EN) DER MAßNAHMEN ENTSPRECHEND EINREICHFORMULAR	52,5	

Maßnahme Nummer:	3	
<b>Titel der Maßnahme:</b>	<b>Bewusstsein für erneuerbare Energie, Erneuerbare EnergieGemeinschaften, Energieeffizienz (klimafitte Sanierung), Klimaschutz in Haushalten (Wärmewende)</b>	
Kurzbeschreibung und Zielsetzung der Maßnahme:	In dieser Maßnahme erfolgt eine Informations- und Bewusstseinskampagne über 3 Jahre mittels 6 Info-Veranstaltungen und 3 Artikeln für die Gemeindezeitungen, 3 Homepage und 3 Facebook/Citiesapp-Einträge. Der Wärmewende- Anteil an dieser Maßnahme beträgt mindestens 50%	
geplante Meilensteine und bisherige Erreichung der Meilensteine:	<b>Meilensteine</b>	<b>Erreichung</b>
	6 Info-Veranstaltungen in 3 Jahren	83% - 5 von 6 Veranstaltungen Details siehe Beschreibung unten
	3 Artikel für die Gemeindezeitungen und 3 Homepage und 3 Facebook/Citiesapp-Einträge in 3 Jahren.	100% 5 statt 3 Artikel 4 statt 3 Homepage-Einträge 8 statt 3 Facebook-/CitiesApp-Einträge Details siehe Beschreibung unten
Beschreibung der bisherigen Umsetzung:	<p>In jedem Jahr der KEM-Phase finden zum einen – nach Audit Empfehlung – 2 Info-Veranstaltungen statt, also 6 in 3 Jahren</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 22.11.2024, Veranstaltung „Red ma drüber“ gemeinsam mit Naturhaus Wechselland und Sonneninstallateur Willi Höfler. Themen: Sanieren und Heizungstausch</li> <li>• 23.11.2024, Veranstaltung „Zuerst muss China etwas machen!“ Ein Klimagespräch mit Dr. Ernst Furlinger in Kooperation mit der Pfarre Friedberg und Dechantkskirchen</li> </ul>	



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 27.11.2023, Workshop Erneuerbare Energiegemeinschaften – Grundlagen und Vertiefung I und</li> <li>• 11.12.2023, Workshop Erneuerbare Energiegemeinschaften – Vertiefung II und Umsetzung mit Christian Luttenberger, EROM GmbH im Rathaus Friedberg</li> <li>• 12.6.2024 KEM-Exkursion mit Naturhaus Wechselland zu 2 Wohnhäusern in Holz-Stroh-Lehmhausweise</li> </ul>
	<p>Zum anderen werden in jedem Jahr 1 Artikel für die Gemeindezeitungen, bzw. Homepage und Facebook/Citiesapp-Einträge sind, erarbeitet, also 3 Artikel, 3 Homepage - und 3 Facebook/Citiesapp – Einträge in 3 Jahren.</p>	<p>100%</p> <p>5 statt 3 Artikel</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gemeindefinfos Schöffern, „Energiegemeinschaft: Interessent*Innenbefragung“, 05.2023</li> <li>2. Rohrbacher Gemeindezeitung, „Photovoltaik &amp; alternative Energiesysteme“, 06.2024</li> <li>3. Meine Steirische, „Einkaufsgemeinschaft orderte 400 Tonnen Pellets zum Spitzenpreis“, 07.2024</li> <li>4. Die Woche, „Achtsamer Umgang mit wichtigen Ressourcen“, 17./18.07.2024</li> <li>5. Rohrbacher Gemeindezeitung, „Photovoltaikanlagen, Batteriespeicher und Elektroladestationen“, 09.2024</li> </ol> <p>4 statt 3 Homepage-Einträge</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Energieregion Wechselland, „Motto Wechsel wirkt - Erneuerbare Energie und Energieeffizienz für das Steirische Wechselland - Energieregion Wechselland“, 09.2024</li> <li>2. Energieregion Wechselland, „Maßnahmen 2023 - 2026“, 09.2024</li> <li>3. Energieregion Wechselland, „Repair Café im Juni 2023“, 09.2024</li> <li>4. Energieregion Wechselland, „Pellets-Sammelbestellung 2024“, 09.2024</li> </ol> <p>8 statt 3 Facebook-/CitiesApp-Einträge</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Energieregion Wechselland, „Infoveranstaltung Erneuerbare Energie Gemeinschaft 27.11. &amp; 11.12.2023“, 15.10.2023</li> <li>2. Energieregion Wechselland, „Infoveranstaltung: Erneuerbare Energie Gemeinschaften“, 09.11.2023</li> <li>3. CitiesApp KEM Energieregion Wechselland, „Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften 27.11. &amp; 11.12.2023 in Rathaus Friedberg“, 10.11.2023</li> <li>4. CitiesApp Schöffern, „Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften 27.11. &amp; 11.12.2023 in Rathaus Friedberg“, 10.11.2023</li> <li>5. CitiesApp Pinggau, „Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften 27.11. &amp; 11.12.2023 in Rathaus Friedberg“, 14.11.2023</li> <li>6. CitiesApp Friedberg, „Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften 27.11. &amp; 11.12.2023 in Rathaus Friedberg“, 23.11.2023</li> <li>7. Energieregion Wechselland, „Erneuerbare Energie Gemeinschaften“, 12.04.2024</li> <li>8. Gemeinde Lafnitz, „Erneuerbare Energie Gemeinschaft Lafnitztal“, 06.08.2024</li> </ol>
<p>ERFÜLLUNG DER LEISTUNGS-INDIKATOR(EN) DER MAßNAHMEN ENTSPRECHEND</p>	<p>91,5 %</p>	

<b>Maßnahme Nummer:</b>	4	
<b>Titel der Maßnahme:</b>	<b>Beratung zu Förderungen, Energiesprechtage in den Gemeinden, "Raus aus Öl" (Wärmewende)</b>	
<b>Kurzbeschreibung und Zielsetzung der Maßnahme:</b>	<p>Mit dieser Maßnahme erfolgt nach Empfehlung im Audit eine klare Positionierung der KEM und der KEM-Gemeinden hin zur Wärmeenergiewende. Durch die Energie- und Förderberatungen soll ein besonderer Fokus auf den Ausstieg aus fossilen Energieträgern und der Hinwendung zu erneuerbaren Energieträgern in allen Sektoren, sowie der Reduktion des Heizwärmebedarfs durch Sanierung von Gebäuden gesetzt werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Es erfolgt die Fortsetzung der Energiesprechtage durch den MRM in jeder einzelnen KEM-Gemeinde im 8-Wochen Rhythmus gesamt in 3 Jahren 126 Energiesprechtage durch den MRM</li> <li>• Es erfolgt weiters Unterstützung durch die Projektpartner bei der Erstellung von Energieausweisen (TB Riebenbauer) und der Durchführung von Ich Tu's Energie- und Förderberatungen (Energeregion Oststeiermark GmbH) nach Bedarf</li> <li>• Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit erfolgen in Form von 35 Termin-Ankündigungen in 3 Jahren durch Gemeindezeitungen und Homepages der Gemeinden und der KEM.</li> <li>• Über die Gemeindezeitungen bzw. KEM-Homepage und Facebook/Citiesapp-Auftritt erfolgt 3 malige Information zu aktuellen Fördermöglichkeiten</li> <li>• In den regelmäßig stattfindenden Projektpartner-Workshops mit den KEM-Gemeinden erfolgen regelmäßig Förderinformationen zu aktuellen Ausschreibungen, 12 mal in 3 Jahren</li> </ul>	
<b>geplante Meilensteine und bisherige Erreichung der Meilensteine:</b>	<b>Meilensteine</b>	<b>Erreichung</b>
	Energiesprechtage durch den MRM in jeder einzelnen der 7 KEM-Gemeinden im 8-Wochen Rhythmus, das bedeutet 6 Energiesprechtage in jeder der 7 KEM-Gemeinden pro Jahr, gesamt in 3 Jahren 126 Energiesprechtage durch den MRM.	50%: 63 von 126 Energiesprechtagen Details siehe „Beschreibung“
	In den Gemeindezeitungen bzw. facebook/Citiesapp und Homepages der Gemeinden und der KEM werden die Termine für diese Beratungen 4x pro Jahr angekündigt werden – 35 Ankündigungen in 3 Jahren	100%; 40 statt 35 Ankündigungen Details siehe „Beschreibung“
	Ebenso erfolgt über die Gemeindezeitungen, KEM-Homepage und Facebook/Citiesapp-Auftritt Information zu aktuellen Fördermöglichkeiten: 3 Förderinfos (Bund, Land) in den Gemeindezeitungen bzw. KEM-Homepage und Facebook/Citiesapp-Auftritt in 3 Jahren	100%: 31 statt 3 Förderbeiträge Gemeindezeitungen Details siehe „Beschreibung“
	In den regelmäßig stattfindenden Projektpartner-Workshops mit den KEM-Gemeinden erfolgen regelmäßig Förderinformationen zu aktuellen Ausschreibungen sowohl für die Bevölkerung als auch für die KEM-Gemeinden speziell: 4 Förderinformationen pro Jahr, 12 in 3 Jahren	75%: 9 von 12 Förderinformationen Details siehe „Beschreibung“
<b>Beschreibung der bisherigen Umsetzung:</b>	<b>Meilensteine</b>	<b>Erreichung</b>
	Energiesprechtage durch den MRM in jeder einzelnen der 7 KEM-Gemeinden im 8-Wochen Rhythmus, das bedeutet 6 Energiesprechtage in jeder der 7 KEM-	50%: 63 von 126 Energiesprechtagen <ul style="list-style-type: none"> <li>• 11./12.5.2023: Dechantskirchen, Lafnitz, Pinggau, St. Lorenzen a. Wechsel &amp; Schöffern / Fiedberg &amp; Rohrbach ad Lafnitz</li> <li>• 29./30.6.2023: Dechantskirchen, Lafnitz, Pinggau, St. Lorenzen a. Wechsel &amp; Schöffern / Fiedberg &amp; Rohrbach ad Lafnitz</li> <li>• 21./22.9.2023: Dechantskirchen, Lafnitz, Pinggau, St. Lo-</li> </ul>

	<p>Gemeinden pro Jahr, gesamt in 3 Jahren 126 Energiesprech- tage durch den MRM.</p>	<p>renzen a. Wechsel &amp; Schäffern / Fiedberg &amp; Rohrbach ad Lafnitz</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30.11./1.12.2023: Dechantskirchen, Lafnitz, Pinggau, St. Lorenzen a. Wechsel &amp; Schäffern / Fiedberg &amp; Rohrbach ad Lafnitz</li> <li>• 1./2.2.2024: Dechantskirchen, Lafnitz, Pinggau, St. Lorenzen a. Wechsel &amp; Schäffern / Fiedberg &amp; Rohrbach ad Lafnitz</li> <li>• 11./12.4.2024: Dechantskirchen, Lafnitz, Pinggau, St. Lorenzen a. Wechsel &amp; Schäffern / Fiedberg &amp; Rohrbach ad Lafnitz</li> <li>• 13./14.6.2024: Dechantskirchen, Lafnitz, Pinggau, St. Lorenzen a. Wechsel &amp; Schäffern / Fiedberg &amp; Rohrbach ad Lafnitz</li> <li>• 29./30.8.2024: Dechantskirchen, Lafnitz, Pinggau, St. Lorenzen a. Wechsel &amp; Schäffern / Fiedberg &amp; Rohrbach ad Lafnitz</li> <li>• 24./25.10.2024: Dechantskirchen, Lafnitz, Pinggau, St. Lorenzen a. Wechsel &amp; Schäffern / Fiedberg &amp; Rohrbach ad Lafnitz</li> </ul> <p>Der Zeitplan für die künftigen restlichen Energiesprechtage: 2025: Jänner, März, Mai, Juli, September, November 2026: Jänner, Februar, April</p>
	<p>In den Gemeindezei- tungen bzw. face- book/Citiesapp und Homepages der Gemeinden und der KEM werden die Termine für diese Beratungen 4x pro Jahr angekündigt werden – 35 Ankün- digungen in 3 Jahren</p>	<p>100%; 40 statt 35 Ankündigungen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 26.04.2023: Facebook KEM Energieregion Wechselland</li> <li>2. 16.06.2023: Facebook KEM Energieregion Wechselland</li> <li>3. 08.2023: CitiesApp KEM Energieregion Wechselland</li> <li>4. 23.08.2023: Facebook KEM Energieregion Wechselland</li> <li>5. 25.08.2023: Facebook Gemeinde Lafnitz</li> <li>6. 09.2023: Gemeindeinfo Schäffern</li> <li>7. 9.11.2023: CitiesApp KEM Energieregion Wechselland</li> <li>8. 10.11.2023: CitiesApp Gemeinde Schäffern</li> <li>9. 14.11.2023: Facebook Gemeinde Lafnitz</li> <li>10. 17.11.2023: Facebook KEM Energieregion Wechselland</li> <li>11. 3.1.2024: CitiesApp KEM Energieregion Wechselland</li> <li>12. 03.01.2024: Facebook KEM Energieregion Wechselland</li> <li>13. 5.1.2024: CitiesApp Gemeinde Pinggau</li> <li>14. 8.1.2024: CitiesApp Gemeinde Schäffern</li> <li>15. 26.1.2024: CitiesApp Gemeinde Friedberg</li> <li>16. 29.1.2024: CitiesApp Gemeinde Schäffern</li> <li>17. 31.1.2024: CitiesApp Gemeinde Schäffern</li> <li>18. 03.2023: Gemeindeinfo Schäffern</li> <li>19. 11.3.2024: CitiesApp Gemeine Schäffern</li> <li>20. 18.3.2024: CitiesApp KEM Energieregion Wechselland</li> <li>21. 18.03.2024: Facebook Gemeinde Lafnitz</li> <li>22. 18.03.2024: Facebook KEM Energieregion Wechselland</li> <li>23. 25.3.2024: CitiesApp Gemeinde Pinggau</li> <li>24. 2.4.2024: CitiesApp Gemeinde Friedberg</li> <li>25. 10.4.2024: CitiesApp Gemeinde Pinggau</li> <li>26. 21.5.2024: CitiesApp KEM Energieregion Wechselland</li> <li>27. 21.05.2024: Facebook KEM Energieregion Wechselland</li> <li>28. 23.5.2024: CitiesApp Gemeinde Friedberg</li> <li>29. 27.5.2024: CitiesApp Gemeinde Pinggau</li> <li>30. 28.05.2024: Facebook Gemeinde Lafnitz</li> <li>31. 3.6.2024: CitiesApp Gemeinde Schäffern</li> <li>32. 10.6.2024: CitiesApp KEM Energieregion Wechselland</li> <li>33. 16.7.2024: CitiesApp KEM Energieregion Wechselland</li> <li>34. 16.07.2024: Facebook KEM Energieregion Wechselland</li> <li>35. 23.7.2024: CitiesApp Gemeinde Dechantskirchen</li> <li>36. 24.7.2024: CitiesApp Gemeinde Pinggau</li> </ol>

		<p>37. 24.7.2024: CitiesApp Gemeinde Friedberg  38. 09.2024: CitiesApp KEM Energieregion Wechselland  39. 24.09.2024: Facebook KEM Energieregion Wechselland  40. 10.2024: CitiesApp KEM Energieregion Wechselland</p>
	<p>Ebenso erfolgt über die Gemeindezeitungen, KEM-Homepage und Facebook/Citiesapp-Auftritt Information zu aktuellen Fördermöglichkeiten: 3 Förderinfos (Bund, Land) in den Gemeindezeitungen bzw. KEM-Homepage und Facebook/Citiesapp-Auftritt in 3 Jahren</p>	<p>100%: 31 statt 3 Förder-Beiträge  Gemeindezeitungen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gemeindeinfo Schäftern, „Energieförderungen für Private 2023“, 05.2023</li> <li>2. Rohrbacher Gemeindezeitung, „Gesundheitsförderung trägt zum Klimaschutz bei“, 09.2023</li> <li>3. www.meinbezirk.at, „Richtig Kohle sparen mit den aktuellen Förderungen“, 22.02.2024</li> <li>4. Gemeindezeitung Friedberg, „Die Förderungen für Sanierung und Heizungstausch sind so hoch wie nie!“, 03.2024</li> <li>5. Rohrbacher Gemeindezeitung, „Förderungen für Sanierung und Heizungstausch sind so hoch wie nie!“, 03.2024</li> <li>6. Gemeindeinfo Schäftern, „Energieförderungen für Private 2024“, 03.2024</li> <li>7. Gemeindezeitung St. Lorenzen, „Förderungen für Sanierung und Heizungstausch sind so hoch wie nie!“, 03.2024</li> <li>8. Friedberger Gemeindenachrichten, „Förderungen für Sanierung und Heizungstausch sind sie so hoch wie nie!“, 03.2024</li> <li>9. Gemeindezeitung Friedberg, „Doppelte Solarthermie Förderung“, 07.2024</li> </ol> <p>Facebook</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10. Energieregion Wechselland, „Förderung PV- &amp; Speicheranlage - Investitionszuschuss“, 12.06.2023</li> <li>11. Energieregion Wechselland, „Förderung PV-Anlage: Investitionszuschüsse“, 31.07.2023</li> <li>12. Energieregion Wechselland, „Förderung PV-Anlage: Investitionszuschüsse“, 21.08.2023</li> <li>13. Energieregion Wechselland, „Förderung Stromerzeugungsanlagen und Speicher“, 02.10.2023</li> <li>14. Gemeinde Lafnitz, „Förderung PV Anlage Land Steiermark“, 16.10.2023</li> <li>15. Energieregion Wechselland, „Förderung Sanierungsbonus“, 17.11.2023</li> <li>16. Energieregion Wechselland, „Neue umfassende Förderung für Heizungstausch – Rund 75 Prozent Kostenübernahme“, 01.12.2023</li> <li>17. Energieregion Wechselland, „Richtig „Kohle“ sparen mit den aktuellen Förderungen!“, 26.02.2024</li> <li>18. Energieregion Wechselland, „Neuigkeiten bzgl. PV-Förderung!“, 19.03.2024</li> <li>19. Energieregion Wechselland, „Stromspeicherförderung des Bundes“, 11.04.2024</li> <li>20. Energieregion Wechselland, „Förderung Stromspeicher“, 24.04.2024</li> <li>21. Energieregion Wechselland, „Förderung Handwerkerbonus“, 17.05.2024</li> <li>22. Energieregion Wechselland, „Förderung Tausch erneuerbarer Heizungssysteme“, 04.07.2024</li> <li>23. Energieregion Wechselland, „Doppelte Solarwärme Förderung“, 14.08.2024</li> <li>24. Energieregion Wechselland, „Förderung Sanieren für alle“, 30.08.2024</li> </ol> <p>CitiesApp</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>25. CitiesApp KEM Energieregion Wechselland, „Nicht vergessen: am 23.8. kann wieder eine ÖMAG-Förderung beantragt werden!“, 08.2023</li> <li>26. CitiesApp Pinggau, „Förderung Fernwärme“, 26.1.2024</li> </ol>

		<p>27. CitiesApp KEM Energieregion Wechselland, „Neuigkeiten bzgl. PV-Förderung!“, 03.2024</p> <p>28. CitiesApp KEM Energieregion Wechselland, „Neu ab 10.4.2024 – Stromspeicherförderung des Bundes“, 03.2024</p> <p>29. CitiesApp KEM Energieregion Wechselland, „Förderung: Tausch Erneuerbare Heizung“, 07.2024</p> <p>30. CitiesApp Energieregion Wechselland, „Sanieren für alle“ – neue Sanierungsförderung von Land und Bund ist bis 31.12.2024 verfügbar!“, 08.2024</p> <p>31. CitiesApp Energieregion Wechselland, „Förderung: Reparaturbonus“, 09.2024</p>
	<p>In den regelmäßig stattfindenden Projektpartner-Workshops mit den KEM-Gemeinden erfolgen regelmäßig Förderinformationen zu aktuellen Ausschreibungen sowohl für die Bevölkerung als auch für die KEM-Gemeinden speziell: 4 Förderinformationen pro Jahr, 12 in 3 Jahren</p>	<p>75%: 9 von 12 Förderinformationen</p> <p>Es fanden bisher bereits 9 Projektpartner-Workshops mit Förderinformationen statt.</p>
<p>ERFÜLLUNG DER LEISTUNGS-INDIKATOR(EN) DER MAßNAHMEN ENTSPRECHEND EINREICHFORMULAR</p>	81,25%	

Maßnahme Nummer:	5							
<b>Titel der Maßnahme:</b>	<b>Vertiefung der praktischen interkommunalen Zusammenarbeit (Schulwarte, Verwaltung, Bauhofmitarbeiter...), Wissen, Beschaffung (Wärmewende)</b>							
Kurzbeschreibung und Zielsetzung der Maßnahme:	<p>In dieser Maßnahme erfolgt nach Empfehlung im Audit - ganz allgemein ein Wissens- und Kooperationsaufbau zwischen den Gemeinde-Verwaltungen- und/oder Gemeinde-Mitarbeitern*innen der KEM-Gemeinden.</p> <p>Auch hier findet sich ein Anteil von Aktivitäten die der Wärmewende zugeordnet werden können, weil sie Inhalte aus diesem Themenbereich betreffen, in denen jedenfalls Wissensaufbau und womöglich auch Kooperationsaufbau geschieht. Für die Beschreibung der Inhalte können 3 Bereiche genannt werden, in denen zahlreiche Maßnahmen durchgeführt werden:</p> <p><b>Vertiefung der praktischen interkommunalen Zusammenarbeit (Schulwarte, Verwaltung, Bauhofmitarbeiter...):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 Workshops zur Vertiefung der praktischen interkommunalen Zusammenarbeit in potenziell geeigneten Arbeitsgebieten mit den dafür zuständigen Gemeindemitarbeitern*innen der 7 KEM-Gemeinden</li> </ul> <p><b>Wissensaufbau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abstimmung, Entwicklung, Organisation und Durchführung von 2 regionalen Weiterbildungsveranstaltungen für Gemeindeverwaltungen und Gemeinde-Mitarbeitern*innen zu Themen im Bereich Wärmewende, Energie und Klima</li> <li>• 3 Nutzer:innenschulungen für Heizwarte (bzw. Schulwarte) zum Erfahrungsaustausch und Wissensaufbau der Gebäudeverantwortlichen</li> </ul> <p><b>Nachhaltiges Beschaffungswesen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Bericht zu den Ergebnissen der Evaluierung der Beschaffungstätigkeiten und potenzieller regionaler Synergien wird erstellt.</li> </ul>							
geplante Meilensteine und bisherige Erreichung der Meilensteine:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Meilensteine</th> <th>Erreichung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 Workshops zur Vertiefung der praktischen interkommunalen Zusammenarbeit in potenziell geeigneten Arbeitsgebieten mit den dafür zuständigen Gemeindemitarbeitern*innen der 7 KEM-Gemeinden</td> <td>30% Siehe Details in der „Beschreibung“</td> </tr> <tr> <td>Abstimmung, Entwicklung, Organisation und Durchführung von 2 regionalen Weiterbildungsveranstaltungen für Gemeindeverwaltungen und Gemeinde-Mitarbeitern*innen zu Themen im Bereich</td> <td>100%: 2 von 2 Siehe Details in der „Beschreibung“</td> </tr> </tbody> </table>		Meilensteine	Erreichung	3 Workshops zur Vertiefung der praktischen interkommunalen Zusammenarbeit in potenziell geeigneten Arbeitsgebieten mit den dafür zuständigen Gemeindemitarbeitern*innen der 7 KEM-Gemeinden	30% Siehe Details in der „Beschreibung“	Abstimmung, Entwicklung, Organisation und Durchführung von 2 regionalen Weiterbildungsveranstaltungen für Gemeindeverwaltungen und Gemeinde-Mitarbeitern*innen zu Themen im Bereich	100%: 2 von 2 Siehe Details in der „Beschreibung“
	Meilensteine	Erreichung						
	3 Workshops zur Vertiefung der praktischen interkommunalen Zusammenarbeit in potenziell geeigneten Arbeitsgebieten mit den dafür zuständigen Gemeindemitarbeitern*innen der 7 KEM-Gemeinden	30% Siehe Details in der „Beschreibung“						
Abstimmung, Entwicklung, Organisation und Durchführung von 2 regionalen Weiterbildungsveranstaltungen für Gemeindeverwaltungen und Gemeinde-Mitarbeitern*innen zu Themen im Bereich	100%: 2 von 2 Siehe Details in der „Beschreibung“							

	<p>Wärmewende, Energie und Klima</p> <p>3 Nutzer:innenschulungen für Heizwarte (bzw. Schulwarte) zum Erfahrungsaustausch und Wissensaufbau der Gebäudeverantwortlichen</p> <p>1 Bericht zu den Ergebnissen der Evaluierung der Beschaffungstätigkeiten und potenzieller regionaler Synergien wird erstellt.</p>	<p>50%</p> <p>Siehe Details in der „Beschreibung“</p> <p>50%</p> <p>Siehe Details in der „Beschreibung“</p>
Beschreibung der bisherigen Umsetzung:	<p>3 Workshops zur Vertiefung der praktischen interkommunalen Zusammenarbeit in potenziell geeigneten Arbeitsgebieten mit den dafür zuständigen Gemeindegemitarbeitern*innen der 7 KEM-Gemeinden</p> <p>Abstimmung, Entwicklung, Organisation und Durchführung von 2 regionalen Weiterbildungsveranstaltungen für Gemeindeverwaltungen und Gemeindegemitarbeitern*innen zu Themen im Bereich Wärmewende, Energie und Klima</p> <p>3 Nutzer:innenschulungen für Heizwarte (bzw. Schulwarte) zum Erfahrungsaustausch und Wissensaufbau der Gebäudeverantwortlichen</p> <p>1 Bericht zu den Ergebnissen der Evaluierung der Beschaffungstätigkeiten und potenzieller regionaler Synergien wird erstellt.</p>	<p>30%</p> <p>In den 9 bisherigen Projektpartner-Workshops erfolgte bereits die inhaltliche Abstimmung der Workshops und in den Gemeinden wurden die zuständigen Gemeindegemitarbeitern*innen definiert. In der zweiten Hälfte der KEM Phase erfolgen Organisation und Durchführung der 3 Workshops</p> <p>100%: 2 von 2 Nach Abstimmung in den Projektpartner-Workshops erfolgte die Organisation und Durchführung:  7.9.2023: KEM Teilnahme an EBO Schulung im Herbst 2023.  17.10.2024: Erfahrungsaustauschtreffen (ERFA) der KEM Energiebeauftragten in Pinggau</p> <p>50%</p> <p>25.4.2024: Hauswarte/Schulwarteschulung und Erfahrungsaustausch und Vorstellung Notstromkonzept Dechantskirchen mit Hr. Oswald Dabei wurden viele Themen bearbeitet, von Reinigungsgeräten bis Turnsaal Beleuchtung und die Notstromversorgung VS Dechantskirchen besichtigt (15 kWp PV, 44 kWh Stromspeicher)</p> <p>3.10.2024: Einladung zur online-NutzerInnen Schulung des Gemeindeservice am 3.10.2024 per Mail am 26.9.2024 gesendet an alle Gemeinden</p> <p>50%</p> <p>Das Thema nachhaltiges Beschaffungswesen soll in den einzelnen KEM-Gemeinden angestoßen und unterstützt werden. Dazu erfolgt eine Evaluierung der Beschaffungstätigkeiten in den Gemeinden und Sondierung möglicher nachhaltiger, regionaler Synergien (zum Beispiel: Anschaffung nachhaltiger Putzmittel, Papier, EDV, etc.) und Baustoffe (Grundsatzbeschluss). Die Abwicklung erfolgte durch Information von den Gemeinden und Bearbeitung in den bisherigen 9 Projektpartner-Workshops</p>
ERFÜLLUNG DER LEISTUNGSINDIKATOR(EN) DER MAßNAHMEN ENTSPRECHEND EINREICHFORMULAR	57,5%	

Maßnahme Nummer:	6															
<b>Titel der Maßnahme:</b>	<b>Ausbau der Biomassenutzung (Wärmewende)</b>															
Kurzbeschreibung und Zielsetzung der Maßnahme:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diese Maßnahme ist eine 90% Wärmewende-Maßnahme und konzentriert sich auf den/die Nutzer*in von regionaler Biomasse, bietet Beratung, unterstützt dabei, Informationen zum regionalen Biomasse-Brennstoff-Angebot zu verstärken, liefert Förderinformationen, untersucht Nutzungsmodelle wie Erneuerbare Energiegemeinschaften und forciert in allen Facetten die Wärmewende hin zur Versorgung mit Biomasse, liefert Information, Bewusstseinsbildung und Umsetzungsunterstützung. Folgende Aktions-Schwerpunkte lassen sich darstellen:</li> <li>• <b>Info- und Beratungs-Kampagne „Wärmewende zur Biomasse“</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Durchführung von 3 Beratungsaktionen „Heizen mit Biomasse“, mit Energie- und Förderberatung zum Heizungstausch und Unterstützung der Fördereinreichung und/oder mit regionalen Biomasse-Heizungs- und -Brennstoff-Anbietern. Die konkrete Durchführung wird mit den Gemeinden abgestimmt und dem Bedarf angepasst, bestehende Veranstaltungen sollen vorrangig genutzt werden.</li> <li>○ 3 Artikel / Berichte zum Thema Wärmewende mit Biomasse für die Gemeindezeitungen bzw. Homepages und Facebook/Citiesapp.</li> </ul> </li> <li>• <b>Erarbeitung und Bereitstellung von Informationen zu Biomasse - Einkaufsmöglichkeiten</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ regionale Erhebung der Möglichkeiten zum Einkauf von Biomasse.</li> <li>○ Ein digitaler Einkaufsführer für regionale Biomasse in der KEM Energieregion Wechselland wird erarbeitet und erstellt und über die Kanäle der Öffentlichkeitsarbeit verfügbar gemacht.</li> </ul> </li> <li>• <b>Energie-Kooperationsprojekte mit Unternehmen und Betrieben der Land- und Forstwirtschaft</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2 „Workshops Kooperationsaufbau“ mit den interessierten Unternehmen / Betrieben und anderen regionalen Stakeholdern mit Erfahrung in diesem Bereich</li> <li>○ Erstellung eines Berichtes zum Kooperations-Potential mit Unternehmen und Betrieben der Land- und Forstwirtschaft</li> </ul> </li> </ul>															
geplante Meilensteine und bisherige Erreichung der Meilensteine:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Meilensteine</th> <th>Erreichung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Durchführung von 3 Beratungsaktionen „Heizen mit Biomasse“, mit Energie- und Förderberatung zum Heizungstausch und Unterstützung der Fördereinreichung und/oder mit regionalen Biomasse-Heizungs- und -Brennstoff-Anbietern. Die konkrete Durchführung wird mit den Gemeinden abgestimmt und dem Bedarf angepasst, bestehende Veranstaltungen sollen vorrangig genutzt werden.</td> <td>66,6%: 2 von 3 Details siehe „Beratungen“</td> </tr> <tr> <td>3 Artikel / Berichte zum Thema Wärmewende mit Biomasse für die Gemeindezeitungen bzw. Homepages und Facebook/Citiesapp.</td> <td>100%: 13 von 3 Artikel/Berichte Details siehe „Beratungen“</td> </tr> <tr> <td>Regionale Erhebung der Möglichkeiten zum Einkauf von Biomasse.</td> <td>100% Details siehe „Beratungen“</td> </tr> <tr> <td>Ein digitaler Einkaufsführer für regionale Biomasse in der KEM Energieregion Wechselland wird erarbeitet und erstellt und über die Kanäle der Öffentlichkeitsarbeit verfügbar gemacht.</td> <td>60% Details siehe „Beratungen“</td> </tr> <tr> <td>Zur Abstimmung und Erarbeitung der Kooperations-Potentiale und möglichen Umsetzungswegen finden dafür 2 „Workshops Kooperationsaufbau“ mit den interessierten Unternehmen / Betrieben und anderen regionalen Stakeholdern mit Erfahrung in diesem Bereich statt</td> <td>100%: 3 statt 2 Details siehe „Beratungen“</td> </tr> <tr> <td>Erstellung eines Berichtes zum Kooperations-Potential mit Unternehmen und Betrieben der Land- und Forstwirtschaft (abhängig vom Ergebnis der Abfrage) und möglichen Wegen zur Umsetzung.</td> <td>50% Details siehe „Beratungen“</td> </tr> </tbody> </table>		Meilensteine	Erreichung	Durchführung von 3 Beratungsaktionen „Heizen mit Biomasse“, mit Energie- und Förderberatung zum Heizungstausch und Unterstützung der Fördereinreichung und/oder mit regionalen Biomasse-Heizungs- und -Brennstoff-Anbietern. Die konkrete Durchführung wird mit den Gemeinden abgestimmt und dem Bedarf angepasst, bestehende Veranstaltungen sollen vorrangig genutzt werden.	66,6%: 2 von 3 Details siehe „Beratungen“	3 Artikel / Berichte zum Thema Wärmewende mit Biomasse für die Gemeindezeitungen bzw. Homepages und Facebook/Citiesapp.	100%: 13 von 3 Artikel/Berichte Details siehe „Beratungen“	Regionale Erhebung der Möglichkeiten zum Einkauf von Biomasse.	100% Details siehe „Beratungen“	Ein digitaler Einkaufsführer für regionale Biomasse in der KEM Energieregion Wechselland wird erarbeitet und erstellt und über die Kanäle der Öffentlichkeitsarbeit verfügbar gemacht.	60% Details siehe „Beratungen“	Zur Abstimmung und Erarbeitung der Kooperations-Potentiale und möglichen Umsetzungswegen finden dafür 2 „Workshops Kooperationsaufbau“ mit den interessierten Unternehmen / Betrieben und anderen regionalen Stakeholdern mit Erfahrung in diesem Bereich statt	100%: 3 statt 2 Details siehe „Beratungen“	Erstellung eines Berichtes zum Kooperations-Potential mit Unternehmen und Betrieben der Land- und Forstwirtschaft (abhängig vom Ergebnis der Abfrage) und möglichen Wegen zur Umsetzung.	50% Details siehe „Beratungen“
Meilensteine	Erreichung															
Durchführung von 3 Beratungsaktionen „Heizen mit Biomasse“, mit Energie- und Förderberatung zum Heizungstausch und Unterstützung der Fördereinreichung und/oder mit regionalen Biomasse-Heizungs- und -Brennstoff-Anbietern. Die konkrete Durchführung wird mit den Gemeinden abgestimmt und dem Bedarf angepasst, bestehende Veranstaltungen sollen vorrangig genutzt werden.	66,6%: 2 von 3 Details siehe „Beratungen“															
3 Artikel / Berichte zum Thema Wärmewende mit Biomasse für die Gemeindezeitungen bzw. Homepages und Facebook/Citiesapp.	100%: 13 von 3 Artikel/Berichte Details siehe „Beratungen“															
Regionale Erhebung der Möglichkeiten zum Einkauf von Biomasse.	100% Details siehe „Beratungen“															
Ein digitaler Einkaufsführer für regionale Biomasse in der KEM Energieregion Wechselland wird erarbeitet und erstellt und über die Kanäle der Öffentlichkeitsarbeit verfügbar gemacht.	60% Details siehe „Beratungen“															
Zur Abstimmung und Erarbeitung der Kooperations-Potentiale und möglichen Umsetzungswegen finden dafür 2 „Workshops Kooperationsaufbau“ mit den interessierten Unternehmen / Betrieben und anderen regionalen Stakeholdern mit Erfahrung in diesem Bereich statt	100%: 3 statt 2 Details siehe „Beratungen“															
Erstellung eines Berichtes zum Kooperations-Potential mit Unternehmen und Betrieben der Land- und Forstwirtschaft (abhängig vom Ergebnis der Abfrage) und möglichen Wegen zur Umsetzung.	50% Details siehe „Beratungen“															

Beschreibung der bisherigen Umsetzung:	<p>Durchführung von 3 Beratungsaktionen „Heizen mit Biomasse“, mit Energie- und Förderberatung zum Heizungsaustausch und Unterstützung der Fördereinreichung und/oder mit regionalen Biomasse-Heizungs- und -Brennstoff-Anbietern. Die konkrete Durchführung wird mit den Gemeinden abgestimmt und dem Bedarf angepasst, bestehende Veranstaltungen sollen vorrangig genutzt werden.</p>	<p>66,6%: 2 von 3</p> <p>15.02.2024 Informationsabend zum Thema Richtig sanieren – kostengünstig heizen, Grafendorf/Kleinlungitz</p> <p>Pelletseinkaufsgemeinschaft im Frühling 2024 (66 Haushalte, 370 Tonnen)</p> <p>2025 erfolgt höchstwahrscheinlich die Fortführung der Pellets-Einkaufsgemeinschaft Ebenso kann die am 22.11.2024 durchgeführte und sehr gut angekommene Veranstaltung „Red ma drüber“ mit Thema Sanierung und Heizungsaustausch gemeinsam mit Naturhaus Wechselland und Sonneninstallateur Willi Höfler wiederholt werden.</p>
	<p>3 Artikel / Berichte zum Thema Wärmewende mit Biomasse für die Gemeindezeitungen bzw. Homepages und Facebook/Citiesapp.</p>	<p>100%: 13 von 3 Artikel/Berichte</p> <p>Gemeindezeitung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meine Steirische, „Einkaufsgemeinschaft orderte 400 Tonnen Pellets zum Spitzenpreis“, 07.2024</li> </ol> <p>Homepage</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Energieregion Wechselland Homepage, „Pellets-Sammelbestellung 2024“, 09.2024</li> </ol> <p>Facebook</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Energieregion Wechselland Facebook, „Steirer Pellets zum Vorteilpreis“, 23.10.2023</li> <li>4. Energieregion Wechselland Facebook, „Pellets-Sammelbestellung 2024!“, 28.02.2024</li> <li>5. Energieregion Wechselland, „Pellets-Sammelbestellung 2024“, 09.03.2024</li> <li>6. Energieregion Wechselland, „Pelletseinkaufsgemeinschaft“, 22.04.2024</li> <li>7. Energieregion Wechselland, „Steirer Pellets: Produktionsstätten-Erweiterung in Rohrbach an der Lafnitz“, 20.05.2024</li> <li>8. Energieregion Wechselland, „Pellets-Sammelbestellung 2024 – 66 Haushalte waren dabei!“ 05.06.2024</li> <li>9. Energieregion Wechselland, „Steirer Pellets – Wärme mit Herz und Heimatverbundenheit“, 11.09.2024</li> </ol> <p>CitiesApp</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10. CitiesApp KEM Energieregion Wechselland, „Pelletseinkaufsgemeinschaft“, 02.2024</li> <li>11. CitiesApp Friedberg, „Pelletseinkaufsgemeinschaft“, 7.3.2024</li> <li>12. CitiesApp Pinggau, „Pelletseinkaufsgemeinschaft“, 11.3.2024</li> </ol> <p>CitiesApp KEM Energieregion Wechselland, „Pelletseinkaufsgemeinschaft“, 04.2024</p>
	<p>Regionale Erhebung der Möglichkeiten zum Einkauf von Biomasse.</p>	<p>100%</p> <p>Im Zuge der Pelletseinkaufsgemeinschaft im Frühling 2024 wurden die regionalen Möglichkeiten zum Einkauf von Biomasse erhoben</p>
	<p>Ein digitaler Einkaufsführer für regionale Biomasse in der KEM Energieregion Wechselland wird erarbeitet und erstellt und über die Kanäle der Öffentlichkeitsarbeit verfügbar gemacht.</p>	<p>60%</p> <p>Die Vorarbeit dafür wurde bereits durch Abfrage der Gemeinden in den Partner-Workshops und im Zuge der Pelletseinkaufsgemeinschaft im Frühling 2024 geleistet. Es gilt nun noch in der 2. Hälfte der KEM Phase diese Daten zu prüfen und digital zu verarbeiten.</p>
	<p>Zur Abstimmung und Erarbei-</p>	<p>100%: 3 statt 2</p>



	<p>tung der Kooperations-Potentiale und möglichen Umsetzungswegen finden dafür 2 „Workshops Kooperationsaufbau“ mit den interessierten Unternehmen / Betrieben und anderen regionalen Stakeholdern mit Erfahrung in diesem Bereich statt</p>	<p>Es fanden bereits 3 „Workshops Kooperationsaufbau“ mit folgenden Unternehmen statt:  31.08.2023: Steirerpellets  19.03.2024: Holzhof Schmidt  30.09.2024: Sonneninstallateur Willi Höfler</p> <p>Zusätzlich erfolgten mehrmals telefonische Kontakte und Mailverkehr.</p>
	<p>Erstellung eines Berichtes zum Kooperations-Potential mit Unternehmen und Betrieben der Land- und Forstwirtschaft (abhängig vom Ergebnis der Abfrage) und möglichen Wegen zur Umsetzung.</p>	<p>50%</p> <p>Die Inhalte wurden zum größten Teil bereits erarbeitet, jedoch noch nicht in einen Bericht verfasst, dies erfolgt in der 2. KEM Phase.</p>
<p>ERFÜLLUNG DER LEISTUNGS-INDIKATOR(EN) DER MAßNAHMEN ENTSPRECHEND EINREICHFORMULAR</p>	<p>79,4 %</p>	

<p>Maßnahme Nummer:</p>	<p>7</p>											
<p>Titel der Maßnahme:</p>	<p>"Re use" in den ASZ und "Raus aus Plastik"</p>											
<p>Kurzbeschreibung und Zielsetzung der Maßnahme:</p>	<p>Laut Empfehlung des Audits gewinnen Themen wie Lebensstil, Konsum etc. immer mehr an Bedeutung. Diese lassen sich sehr gut mit der Steigerung der regionalen Wertschöpfung und Betrachtung von Kreisläufen verknüpfen, wodurch ein Doppelnutzen für die KEM entsteht. Der begonnene Weg, verstärkt mit Akzenten von regionalen Erzeugnissen sollte intensiviert und durch Nachhaltigkeitskriterien und entsprechende Multiplikation ergänzt werden.</p> <p>Eine Ausweitung auf weitere Themenbereiche wie Repair, Re-Use und Potentialanalyse in der kommunalen Abfallverwertung wäre lohnend (z.B. mit Aktionen zur Reduktion des Plastikmülls beim Einkauf mit den Nahversorgern der Region, sowie der Einbindung des Themas bei den Abfallsammelzentren). Diese Maßnahme greift die Empfehlungen auf und führt folgende Aktivitäts-Schwerpunkte durch:</p> <p>Aktion "Raus aus Plastik - Reduktion des Plastikmülls beim Einkauf":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 Workshops „Reduktion des Plastikmülls beim Einkauf“ mit Nahversorgern der KEM und ausgewählten „Einkäufer:innen“</li> <li>• Die erarbeiteten Ergebnisse werden im Konzept „Reduktion des Plastikmülls beim Einkauf“ mit Nahversorgern der KEM festgehalten.</li> <li>• 2 Artikel für die relevanten Gemeindezeitungen bzw. Beiträge für Homepage und Facebook/Citiesapp.</li> </ul> <p>"Re use" in den regionalen ASZ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erarbeitung eines ReUse - Konzeptes für die Altstoffsammelzentren der KEM und Umsetzung in mind. 3 Gemeinden</li> <li>• 2 Artikel für die relevanten Gemeindezeitungen bzw. Beiträge für Homepage und Facebook/Citiesapp.</li> </ul>											
<p>geplante Meilensteine und bisherige Erreichung der Meilensteine:</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Meilensteine</th> <th>Erreichung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 Workshops „Reduktion des Plastikmülls beim Einkauf“ mit Nahversorgern der KEM und ausgewählten „Einkäufer*innen“</td> <td>100%: 8 statt 3 Details siehe „Beschreibung“</td> </tr> <tr> <td>Die erarbeiteten Ergebnisse werden im Konzept „Reduktion des Plastikmülls beim Einkauf“ mit Nahversorgern der KEM festgehalten.</td> <td>50% Details siehe „Beschreibung“</td> </tr> <tr> <td>2 Artikel für die relevanten Gemeindezeitungen bzw. Beiträge für Homepage und Facebook/Citiesapp.</td> <td>100%: 2 von 2 Artikel Details siehe „Beschreibung“</td> </tr> <tr> <td>Erarbeitung eines ReUse - Konzeptes für die Altstoffsam-</td> <td>100%: 3 von 3</td> </tr> </tbody> </table>		Meilensteine	Erreichung	3 Workshops „Reduktion des Plastikmülls beim Einkauf“ mit Nahversorgern der KEM und ausgewählten „Einkäufer*innen“	100%: 8 statt 3 Details siehe „Beschreibung“	Die erarbeiteten Ergebnisse werden im Konzept „Reduktion des Plastikmülls beim Einkauf“ mit Nahversorgern der KEM festgehalten.	50% Details siehe „Beschreibung“	2 Artikel für die relevanten Gemeindezeitungen bzw. Beiträge für Homepage und Facebook/Citiesapp.	100%: 2 von 2 Artikel Details siehe „Beschreibung“	Erarbeitung eines ReUse - Konzeptes für die Altstoffsam-	100%: 3 von 3
Meilensteine	Erreichung											
3 Workshops „Reduktion des Plastikmülls beim Einkauf“ mit Nahversorgern der KEM und ausgewählten „Einkäufer*innen“	100%: 8 statt 3 Details siehe „Beschreibung“											
Die erarbeiteten Ergebnisse werden im Konzept „Reduktion des Plastikmülls beim Einkauf“ mit Nahversorgern der KEM festgehalten.	50% Details siehe „Beschreibung“											
2 Artikel für die relevanten Gemeindezeitungen bzw. Beiträge für Homepage und Facebook/Citiesapp.	100%: 2 von 2 Artikel Details siehe „Beschreibung“											
Erarbeitung eines ReUse - Konzeptes für die Altstoffsam-	100%: 3 von 3											

	melzentren der KEM und Umsetzung in mind. 3 Gemeinden	Details siehe „Beschreibung“
	2 Artikel für die relevanten Gemeindezeitungen bzw. Beiträge für Homepage und Facebook/Citiesapp.	100%: 12 statt 2 Details siehe „Beschreibung“
Beschreibung der bisherigen Umsetzung:	3 Workshops „Reduktion des Plastikmülls beim Einkauf“ mit Nahversorgern der KEM und ausgewählten „Einkäufern*innen“	100%: 8 statt 3  Reduktion des Plastikmülls erfolgt maßgeblich auch dadurch, dass Plastik-E-Geräte nicht zum Müll kommen, sondern repariert und weiter genutzt werden. Dies machen Workshops in Form von Repair Cafe’s möglich: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 17. Juni 2023, 09:00-12:00, Pfarrsaal Dechantskirchen, Arbeitskreis Schöpfungsverantwortung</li> <li>2. 25.11.2023, Pfarrsaal Dechantskirchen</li> <li>3. 17.2.2024, 9-12: Dechantskirchen</li> <li>4. 13.4.2024 9-12: Dechantskirchen, mit Schwerpunkt Fahrrad</li> <li>5. 8.6.2024: Friedberg:</li> <li>6. 28.9.2024: Dechantskirchen</li> </ol> Zusätzliche Workshops „Reduktion des Plastikmülls beim Einkauf“ mit Nahversorgern/„Einkäufern*innen“ der KEM: <ol style="list-style-type: none"> <li>7. 09.01.2024: Workshop mit der Wirtschaftsregion Steirisches Wechselland (gebietsdeckungsgleich mit der KEM): es wurden Ideen geschmiedet bzgl. der Maßnahme Re-Use, Plastikvermeidung, ÖA etc.; Nahversorger Dorfi und Uni Markt wollen Workshop machen zum Thema „Unverpackte Lebensmittel und Produkte“:</li> <li>8. 24.6.2024, 18:30: Workshop mit Erfahrungsaustausch für Nahversorger, Dorfi’s Laden, Hauptplatz 5, 8243 Pinggau</li> </ol>
	Die erarbeiteten Ergebnisse werden im Konzept „Reduktion des Plastikmülls beim Einkauf“ mit Nahversorgern der KEM festgehalten.	50%  Die Inhalte wurden zum größten Teil bereits erarbeitet, jedoch noch nicht in ein Konzept verfasst, dies erfolgt in der 2. KEM Phase.
	2 Artikel für die relevanten Gemeindezeitungen bzw. Beiträge für Homepage und Facebook/Citiesapp.	100%: 2 von 2 Artikel <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gemeindezeitung Friedberg, „REUSE &amp; Bioabfall“, 08.2023</li> <li>2. Gemeindeinfo Schäftern, „Bioabfall &amp; Reuse“, 09.2023</li> </ol>
	Erarbeitung eines ReUse - Konzeptes für die Altstoffsammelzentren der KEM und Umsetzung in mind. 3 Gemeinden	100%: 3 von 3 Erarbeitung und Umsetzung des Konzepts erfolgte bereits in den 3 Gemeinden Friedberg, Pinggau und Schäftern
	2 Artikel für die relevanten Gemeindezeitungen bzw. Beiträge für Homepage und Facebook/Citiesapp.	100%: 12 statt 2 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rohrbacher Gemeindezeitung, „Umweltverträglicher Konsum: Neuer grüner Unimarkt eröffnet in Rohrbach a.d.Lafnitz“, 05.2023</li> <li>2. Rohrbacher Gemeindezeitung, „Umweltverträglicher Konsum: Bäckerei &amp; Café Bayer – umweltfreundlich &amp; festtagstauglich“, 05.2023</li> <li>3. Rohrbacher Gemeindezeitung, „Abfallentsorgung – Sammlung von Verpackungen“, 05.2023</li> <li>4. Wechsellandzeitung, „RepairCafé – Reparieren auf Ehrenamt“, 07.2023</li> <li>5. Gemeindezeitung Friedberg, „REUSE &amp; Bioabfall“, 08.2023</li> <li>6. Rohrbacher Gemeindezeitung, „Richtig Biomüll sam-</li> </ol>

		meln!“, 09.2023 7. Gemeindeinfo Schäftern, „Bioabfall & Reuse“, 09.2023 8. Rohrbacher Gemeindezeitung, „Umweltverträglicher Konsum“, 12.2023 9. Rohrbacher Gemeindezeitung, „Ressource Abfall“, 03.2024 10. Meine Steirische, „Wiederverwenden statt Wegwerfen!“, 04.2024 11. Rohrbacher Gemeindezeitung, „Umweltverträglicher Konsum: Unimarkt – regional verankert“, 06.2024 12. Gemeindenachrichten Dechantskirchen, „Repair-Café: Umweltpreis der Diözese-Seckau“, 07.2024
ERFÜLLUNG DER LEISTUNGS-INDIKATOR(EN) DER MAßNAHMEN ENTSPRECHEND EINREICHFORMULAR	90%	

Maßnahme Nummer:	8	
<b>Titel der Maßnahme:</b>	<b>KEM Ideenwettbewerb zur Bewusstseinsbildung unter Einbindung der Bevölkerung (open Innovation, Wärmewende)</b>	
Kurzbeschreibung und Zielsetzung der Maßnahme:	Auch diese Maßnahme wird aus einer Empfehlung des Auditberichtes aufgegriffen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Um die Bevölkerung der Region noch intensiver einzubinden, soll ein Ideenwettbewerb durchgeführt werden. Es werden kreative Klimaschutz- und Geschäftsideen sowie technische Neuheiten für die KEM Energieregion Wechselland nach dem „Open Innovation-Ansatz“ gesucht.</li> <li>• Ebenso soll der aktuelle Schwerpunkt des KEM Leitfadens „Wärmewende“ in die Ausschreibung dieses Ideenwettbewerbes integriert werden und sich eingereichte Ideen auch auf dieses Thema fokussieren.</li> <li>• Aktivitäten:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Gründung KEM-Ideenwettbewerb-Kernteam zur Bearbeitung des Konzeptes</li> <li>○ Erarbeitung eines Konzeptes zur Durchführung eines KEM-Ideenwettbewerbes zur Bewusstseinsbildung unter Einbindung der Bevölkerung (open Innovation)</li> <li>○ Durchführung des KEM-Ideenwettbewerbes</li> <li>○ Unterstützende Öffentlichkeitsarbeit in Form von gesamt 5 erschienen Artikeln (Gemeindezeitung oder Regionalzeitung) oder Postings (über Social Media) oder Homepageinträge oder sonstige geeignete Medien</li> </ul> </li> </ul>	
geplante Meilensteine und bisherige Erreichung der Meilensteine:	<b>Meilensteine</b>	
	Gründung KEM-Ideenwettbewerb-Kernteam zur Bearbeitung des Konzeptes	100% Details siehe „Beschreibung“
	Erarbeitung eines Konzeptes zur Durchführung eines KEM-Ideenwettbewerbes zur Bewusstseinsbildung unter Einbindung der Bevölkerung (open Innovation)	100% Details siehe „Beschreibung“
	Durchführung des KEM-Ideenwettbewerbes	50% Details siehe „Beschreibung“
	Unterstützende Öffentlichkeitsarbeit in Form von gesamt 5 erschienen Artikeln (Gemeindezeitung oder Regionalzeitung) oder Postings (über Social Media) oder Homepageinträge oder sonstige geeignete Medien	100%: 6 statt 5 Medienberichten: Details siehe „Beschreibung“
Beschreibung der bisherigen Umsetzung:	Gründung KEM-Ideenwettbewerb-Kernteam zur Bearbeitung	100% Zur Erarbeitung wurde ein Kernteam gegründet. Das 1. Kernteamtreffen fand am 16. September 2024, 17:00 im

	des Konzeptes	Büro TB Riebenbauer statt.
	Erarbeitung eines Konzeptes zur Durchführung eines KEM-Ideenwettbewerbs zur Bewusstseinsbildung unter Einbindung der Bevölkerung (open Innovation)	100% Durch die gute Vorbereitung in den Projekt-Partner-Workshops konnte im 1. Kernteamtreffen das Konzept zur Durchführung des KEM-Ideenwettbewerbs erarbeitet werden.
	Durchführung des KEM-Ideenwettbewerbes	50% DER KEM Ideenwettbewerb wurde bereits im Oktober 2024 gestartet und ausgeschrieben, der Einsendeschluss für die Einreichungen ist der 14.2.2025
	Unterstützende Öffentlichkeitsarbeit in Form von gesamt 5 erschienen Artikeln (Gemeindezeitung oder Regionalzeitung) oder Postings (über Social Media) oder Homepageeinträge oder sonstige geeignete Medien	100%: 6 statt 5 Medienberichten: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Textvorlage Gemeindezeitungen, „Startschuss zum Ideenwettbewerb“, 10.2024</li> <li>2. Friedberger Gemeindenachrichten, „Ideenwettbewerb der Energieregion Wechselland“, 11.2024</li> <li>3. Homepage Energieregion Wechselland, „Ideenwettbewerb der Energieregion Wechselland“, 10.2024</li> <li>4. Facebook Energieregion Wechselland, „Ideenwettbewerb Energieregion Wechselland“, 29.10.2024</li> <li>5. CitiesApp Energieregion Wechselland, „Ideenwettbewerb der Energieregion Wechselland“, 10.2024</li> <li>6. Newsletter vom 5. September 2024: „Mach mit beim großen Ideenwettbewerb der Energieregion Wechselland“</li> </ol>
ERFÜLLUNG DER LEISTUNGSINDIKATOR(EN) DER MAßNAHMEN ENTSPRECHEND EINREICHFORMULAR	87,5 %	

Maßnahme Nummer:	9
<b>Titel der Maßnahme:</b>	<b>Umfassende Aktualisierung des Umsetzungskonzeptes</b>
Kurzbeschreibung und Zielsetzung der Maßnahme:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nach aktuellem Audit-Bericht ist die Überarbeitung des Umsetzungskonzeptes im Zuge der Einreichung der Weiterführung ein guter Zeitpunkt, klare, verständliche und quantifizierbare Ziele mit definierten Zuständigkeiten zu entwickeln. Ein neues, partizipativ erarbeitetes und „zugkräftiges“ Leitbild könnte die Identifikation der regionalen Akteure mit der KEM verstärken. Durch die Aufbereitung des Leitbilds kann es weiters als Nachschlagewerk für die tägliche Arbeit in den Gemeinden oder als zusätzliches Kommunikationsmittel für die KEM gegenüber der Bevölkerung in der Region dienen.</li> <li>• Diese Empfehlung wird in dieser Maßnahme aufgegriffen, weil aufgrund des raschen Wandels von der Energieaufbringung, des Energieverbrauches und sonstiger Faktoren der damaligen Ausgangssituation Handlungsbedarf besteht. Aber auch deshalb, weil überhaupt erst die Möglichkeit laut Leitfaden Klima- und Energie-Modellregionen 2022 dafür besteht. Hier heißt es: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ „ACHTUNG: jede Modellregion deren Ersteinreichung 2014 oder davor gestellt wurde, hat ihr Umsetzungskonzept im Zuge der Weiterführung in allen Punkten (Kapitel 5 ist nicht notwendig, da die Maßnahmen separat eingereicht werden) zu aktualisieren und zu ergänzen. Das Umsetzungskonzept übernimmt dann die Rolle als strategisches Planungsdokument für die weiteren Jahre. Diese Überarbeitung ist in diesem Fall nicht bei der Einreichung, sondern erst im Zuge der neuerlichen Weiterführung durchzuführen. Dafür kann eine eigene Maßnahme (eine der 10 Maßnahmen) budgetiert werden. Eine Überarbeitung des UK (Addendum) bei der Einreichung ist in diesem Fall nicht notwendig. Regionen, die die Aktualisierung bereits 2021 als Maßnahme eingereicht haben, dürfen dies nicht erneut einreichen.“</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Ergebnisse: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Umfassende Aktualisierung des Umsetzungskonzeptes</li> <li>○ Erarbeitung, Abstimmung, Diskussion und Präsentation mit den KEM Gemeinden im Rahmen der Partner-Workshops</li> </ul> </li> </ul>						
geplante Meilensteine und bisherige Erreichung der Meilensteine:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Meilensteine</th> <th>Erreichung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Umfassende Aktualisierung des Umsetzungskonzeptes</td> <td>50% Details siehe „Beschreibung“</td> </tr> <tr> <td>Erarbeitung, Abstimmung, Diskussion und Präsentation mit den KEM Gemeinden im Rahmen der Partner-Workshops</td> <td>50% Details siehe „Beschreibung“</td> </tr> </tbody> </table>	Meilensteine	Erreichung	Umfassende Aktualisierung des Umsetzungskonzeptes	50% Details siehe „Beschreibung“	Erarbeitung, Abstimmung, Diskussion und Präsentation mit den KEM Gemeinden im Rahmen der Partner-Workshops	50% Details siehe „Beschreibung“
Meilensteine	Erreichung						
Umfassende Aktualisierung des Umsetzungskonzeptes	50% Details siehe „Beschreibung“						
Erarbeitung, Abstimmung, Diskussion und Präsentation mit den KEM Gemeinden im Rahmen der Partner-Workshops	50% Details siehe „Beschreibung“						
Beschreibung der bisherigen Umsetzung:	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Umfassende Aktualisierung des Umsetzungskonzeptes</td> <td>50% Die Arbeiten dazu haben begonnen und befinden sich im Zeitplan. Die Fertigstellung des aktualisierten Umsetzungskonzeptes erfolgt in der 2. Hälfte der KEM Phase</td> </tr> <tr> <td>Erarbeitung, Abstimmung, Diskussion und Präsentation mit den KEM Gemeinden im Rahmen der Partner-Workshops</td> <td>50% Die Erarbeitung der erforderlichen Daten und Abstimmungen mit den Gemeinden erfolgt kontinuierlich, bisher in den bereits 9 Partner-Workshops</td> </tr> </tbody> </table>	Umfassende Aktualisierung des Umsetzungskonzeptes	50% Die Arbeiten dazu haben begonnen und befinden sich im Zeitplan. Die Fertigstellung des aktualisierten Umsetzungskonzeptes erfolgt in der 2. Hälfte der KEM Phase	Erarbeitung, Abstimmung, Diskussion und Präsentation mit den KEM Gemeinden im Rahmen der Partner-Workshops	50% Die Erarbeitung der erforderlichen Daten und Abstimmungen mit den Gemeinden erfolgt kontinuierlich, bisher in den bereits 9 Partner-Workshops		
Umfassende Aktualisierung des Umsetzungskonzeptes	50% Die Arbeiten dazu haben begonnen und befinden sich im Zeitplan. Die Fertigstellung des aktualisierten Umsetzungskonzeptes erfolgt in der 2. Hälfte der KEM Phase						
Erarbeitung, Abstimmung, Diskussion und Präsentation mit den KEM Gemeinden im Rahmen der Partner-Workshops	50% Die Erarbeitung der erforderlichen Daten und Abstimmungen mit den Gemeinden erfolgt kontinuierlich, bisher in den bereits 9 Partner-Workshops						
ERFÜLLUNG DER LEISTUNGS-INDIKATOR(EN) DER MAßNAHMEN ENTSPRECHEND EINREICHFORMULAR	50%						

Maßnahme Nummer:	10
<b>Titel der Maßnahme:</b>	<b>Sanfte, nachhaltige Mobilität in der Region (in Freizeit- u. Alltag mit Bus, Bahn, Fahrrad...)</b>
Kurzbeschreibung und Zielsetzung der Maßnahme:	<p>Im Bereich Mobilität wurden in der KEM schon sehr viele Aktivitäten gesetzt, sie sind im Antragsformular aufgelistet und betreffen folgende Bereiche mit Stand 01/2023: öffentlicher + privater Verkehr: Bahn, Bus, Rad, Elektroautos, öffentliche E- Ladestellen, Wanderwege</p> <p>Mit dieser Maßnahme soll aufbauend auf dieser Ausgangssituation – auf Empfehlung des Audit - die sanfte, nachhaltige Mobilität in der Region in der Freizeit- u. Alltagsmobilität weiter maßgeblich forciert werden.</p> <p>Folgende weiteren Aktivitätsbereiche sind vorgesehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwachstellen-Analyse von 4 ausgewählten Wegen für Gehen und Fahrradfahren und Vorschläge zur Verbesserung</li> <li>• E-Mobilität <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zum Thema betrieblicher E-Mobilität werden 2 Artikel für Gemeindezeitungen bzw. Beiträge für Homepage/Facebook/Citiesapp erstellt</li> <li>▪ Unter anderem soll dabei auf die Fördermöglichkeiten für die Ladinfrastruktur eingegangen werden, um den Ausbau weiter zu forcieren</li> </ul> </li> <li>• Mobilitätsmarketing <ul style="list-style-type: none"> <li>○ In den 3 KEM-Jahren der neuen Phase wird 3 mal mit Veranstaltungen bzw. Aktionen an der europäischen Mobilitätswoche teilgenommen werden</li> <li>○ Es werden 3 Artikel für Gemeindezeitungen bzw. Beiträge für Homepage/Facebook/Citiesapp erarbeitet, die Mobilitäts-Förderungen für die Bevölkerung beinhalten</li> <li>○ 3 Fahrrad – Repair Veranstaltungen mit Radstammtischen</li> <li>○ 3 Fahrrad – Sternfahrten zu regionalen Hot Spots (mit Programm vor Ort)</li> <li>○ Aufzeigen und Nutzen suffizienter Mobilitätsmodelle (Spritspartraining)</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterstützung der Effizienzsteigerung bzw. kontinuierlicher Umstieg auf energieeffiziente Technologien in den kommunalen Fuhrparken</li> <li>• Erhebung der Infrastruktur für Alltagsradler und des Fußwegenetzes und Maßnahmenplanung und Einbindung der touristischen Wexltrail Routen <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Es erfolgt eine regionale, gemeindeübergreifende Erhebung und Maßnahmenplanung für eine gute Infrastruktur für Alltagsradler (z.B. Ausweitung E-Bike-Ladestationen, Umsetzen öffentlicher überdachter Radabstellplätze, Ausbau des Radwegenetzes zwischen den Gemeinden, etc.) sowie ein attraktives Fußwegenetz (kurze Wege, alte Wege wieder aktivieren, Beschilderung, Querungshilfe, etc.).</li> <li>○ Weiterer Ausbau der E- Ladeinfrastruktur für E-Autos und E- Bikes</li> </ul> </li> </ul>																							
geplante Meilensteine und bisherige Erreichung der Meilensteine:	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="518 607 1134 640">Meilensteine</th> <th data-bbox="1134 607 1465 640">Erreichung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="518 640 1134 725">Schwachstellen-Analyse von 4 ausgewählten Wegen für Gehen und Fahrradfahren und Vorschläge zur Verbesserung</td> <td data-bbox="1134 640 1465 725">100% Details siehe „Beschreibung“</td> </tr> <tr> <td data-bbox="518 725 1134 810">Zum Thema betrieblicher E-Mobilität werden 2 Artikel für Gemeindezeitungen bzw. Beiträge für Homepage/Facebook/Citiesapp erstellt</td> <td data-bbox="1134 725 1465 810">100%: 2 von 2 Details siehe „Beschreibung“</td> </tr> <tr> <td data-bbox="518 810 1134 896">In den 3 KEM-Jahren der neuen Phase wird 3 mal mit Veranstaltungen bzw. Aktionen an der europäischen Mobilitätswoche teilgenommen werden</td> <td data-bbox="1134 810 1465 896">66,6%: 2 von 3 Details siehe „Beschreibung“</td> </tr> <tr> <td data-bbox="518 896 1134 981">Es werden 3 Artikel für Gemeindezeitungen bzw. Beiträge für Homepage/Facebook/Citiesapp erarbeitet, die Mobilitäts-Förderungen für die Bevölkerung beinhalten</td> <td data-bbox="1134 896 1465 981">100%: 20 statt 3 Details siehe „Beschreibung“</td> </tr> <tr> <td data-bbox="518 981 1134 1066">Unterstützung der Effizienzsteigerung bzw. kontinuierlicher Umstieg auf energieeffiziente Technologien in den kommunalen Fuhrparken</td> <td data-bbox="1134 981 1465 1066">50% Details siehe „Beschreibung“</td> </tr> <tr> <td data-bbox="518 1066 1134 1151">Erhebung der Infrastruktur für Alltagsradler und des Fußwegenetzes und Maßnahmenplanung, Einbindung der tour. Wexltrail Routen</td> <td data-bbox="1134 1066 1465 1151">50% Details siehe „Beschreibung“</td> </tr> <tr> <td data-bbox="518 1151 1134 1214">Regionale Erweiterung der begleitenden Radinfrastruktur (Abstellanlagen, Reparaturstationen...)</td> <td data-bbox="1134 1151 1465 1214">50% Details siehe „Beschreibung“</td> </tr> <tr> <td data-bbox="518 1214 1134 1276">Weiterer Ausbau der E- Ladeinfrastruktur für E-Autos und E- Bikes</td> <td data-bbox="1134 1214 1465 1276">50% Details siehe „Beschreibung“</td> </tr> <tr> <td data-bbox="518 1276 1134 1339">3 Fahrrad – Repair Veranstaltungen mit Radstammtischen</td> <td data-bbox="1134 1276 1465 1339">33,3%: 1 von 3 Details siehe „Beschreibung“</td> </tr> <tr> <td data-bbox="518 1339 1134 1424">3 Fahrrad – Sternfahrten zu regionalen Hot Spots (mit Programm vor Ort): Aufzeigen und Nutzen suffizienter Mobilitätsmodelle (Spritspartraining</td> <td data-bbox="1134 1339 1465 1424">66,6%: 2 von 3 Details siehe „Beschreibung“</td> </tr> </tbody> </table>		Meilensteine	Erreichung	Schwachstellen-Analyse von 4 ausgewählten Wegen für Gehen und Fahrradfahren und Vorschläge zur Verbesserung	100% Details siehe „Beschreibung“	Zum Thema betrieblicher E-Mobilität werden 2 Artikel für Gemeindezeitungen bzw. Beiträge für Homepage/Facebook/Citiesapp erstellt	100%: 2 von 2 Details siehe „Beschreibung“	In den 3 KEM-Jahren der neuen Phase wird 3 mal mit Veranstaltungen bzw. Aktionen an der europäischen Mobilitätswoche teilgenommen werden	66,6%: 2 von 3 Details siehe „Beschreibung“	Es werden 3 Artikel für Gemeindezeitungen bzw. Beiträge für Homepage/Facebook/Citiesapp erarbeitet, die Mobilitäts-Förderungen für die Bevölkerung beinhalten	100%: 20 statt 3 Details siehe „Beschreibung“	Unterstützung der Effizienzsteigerung bzw. kontinuierlicher Umstieg auf energieeffiziente Technologien in den kommunalen Fuhrparken	50% Details siehe „Beschreibung“	Erhebung der Infrastruktur für Alltagsradler und des Fußwegenetzes und Maßnahmenplanung, Einbindung der tour. Wexltrail Routen	50% Details siehe „Beschreibung“	Regionale Erweiterung der begleitenden Radinfrastruktur (Abstellanlagen, Reparaturstationen...)	50% Details siehe „Beschreibung“	Weiterer Ausbau der E- Ladeinfrastruktur für E-Autos und E- Bikes	50% Details siehe „Beschreibung“	3 Fahrrad – Repair Veranstaltungen mit Radstammtischen	33,3%: 1 von 3 Details siehe „Beschreibung“	3 Fahrrad – Sternfahrten zu regionalen Hot Spots (mit Programm vor Ort): Aufzeigen und Nutzen suffizienter Mobilitätsmodelle (Spritspartraining	66,6%: 2 von 3 Details siehe „Beschreibung“
Meilensteine	Erreichung																							
Schwachstellen-Analyse von 4 ausgewählten Wegen für Gehen und Fahrradfahren und Vorschläge zur Verbesserung	100% Details siehe „Beschreibung“																							
Zum Thema betrieblicher E-Mobilität werden 2 Artikel für Gemeindezeitungen bzw. Beiträge für Homepage/Facebook/Citiesapp erstellt	100%: 2 von 2 Details siehe „Beschreibung“																							
In den 3 KEM-Jahren der neuen Phase wird 3 mal mit Veranstaltungen bzw. Aktionen an der europäischen Mobilitätswoche teilgenommen werden	66,6%: 2 von 3 Details siehe „Beschreibung“																							
Es werden 3 Artikel für Gemeindezeitungen bzw. Beiträge für Homepage/Facebook/Citiesapp erarbeitet, die Mobilitäts-Förderungen für die Bevölkerung beinhalten	100%: 20 statt 3 Details siehe „Beschreibung“																							
Unterstützung der Effizienzsteigerung bzw. kontinuierlicher Umstieg auf energieeffiziente Technologien in den kommunalen Fuhrparken	50% Details siehe „Beschreibung“																							
Erhebung der Infrastruktur für Alltagsradler und des Fußwegenetzes und Maßnahmenplanung, Einbindung der tour. Wexltrail Routen	50% Details siehe „Beschreibung“																							
Regionale Erweiterung der begleitenden Radinfrastruktur (Abstellanlagen, Reparaturstationen...)	50% Details siehe „Beschreibung“																							
Weiterer Ausbau der E- Ladeinfrastruktur für E-Autos und E- Bikes	50% Details siehe „Beschreibung“																							
3 Fahrrad – Repair Veranstaltungen mit Radstammtischen	33,3%: 1 von 3 Details siehe „Beschreibung“																							
3 Fahrrad – Sternfahrten zu regionalen Hot Spots (mit Programm vor Ort): Aufzeigen und Nutzen suffizienter Mobilitätsmodelle (Spritspartraining	66,6%: 2 von 3 Details siehe „Beschreibung“																							
Beschreibung der bisherigen Umsetzung:	<table border="1"> <tbody> <tr> <td data-bbox="518 1529 858 1821">Schwachstellen-Analyse von 4 ausgewählten Wegen für Gehen und Fahrradfahren und Vorschläge zur Verbesserung</td> <td data-bbox="858 1529 1465 1821"> 100%   Analyse passierte bei einer Besprechung am 13.12.2023 in Dechantskirchen bei der Vorbesprechung für die klimaaktiv mobil Beratung und bei der Beratung am 10.4.2024 selbst.   klimaaktiv mobil-Beratung am 10.4.2024 gemeinsam mit Helmut Koch (Büro komobile) in den Gemeinden Pinggau, Friedberg, Dechantskirchen, Lafnitz, Rohrbach </td> </tr> <tr> <td data-bbox="518 1821 858 1966">Zum Thema betrieblicher E-Mobilität werden 2 Artikel für Gemeindezeitungen bzw. Beiträge für Homepage/Facebook/Citiesapp erstellt</td> <td data-bbox="858 1821 1465 1966"> 100%: 2 von 2  1. Gemeindezeitung Friedberg, „Elektrolastenrad und andere Themen, ...“, 08.2023  2. Gemeindezeitung Friedberg, „E-Ladestation: Mehr Power für Friedberg“, 03.2024 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="518 1966 858 2022">In den 3 KEM-Jahren der neuen Phase wird 3 mal mit Veran-</td> <td data-bbox="858 1966 1465 2022">66,6%: 2 von 3</td> </tr> </tbody> </table>		Schwachstellen-Analyse von 4 ausgewählten Wegen für Gehen und Fahrradfahren und Vorschläge zur Verbesserung	100%  Analyse passierte bei einer Besprechung am 13.12.2023 in Dechantskirchen bei der Vorbesprechung für die klimaaktiv mobil Beratung und bei der Beratung am 10.4.2024 selbst.  klimaaktiv mobil-Beratung am 10.4.2024 gemeinsam mit Helmut Koch (Büro komobile) in den Gemeinden Pinggau, Friedberg, Dechantskirchen, Lafnitz, Rohrbach	Zum Thema betrieblicher E-Mobilität werden 2 Artikel für Gemeindezeitungen bzw. Beiträge für Homepage/Facebook/Citiesapp erstellt	100%: 2 von 2 1. Gemeindezeitung Friedberg, „Elektrolastenrad und andere Themen, ...“, 08.2023 2. Gemeindezeitung Friedberg, „E-Ladestation: Mehr Power für Friedberg“, 03.2024	In den 3 KEM-Jahren der neuen Phase wird 3 mal mit Veran-	66,6%: 2 von 3																
Schwachstellen-Analyse von 4 ausgewählten Wegen für Gehen und Fahrradfahren und Vorschläge zur Verbesserung	100%  Analyse passierte bei einer Besprechung am 13.12.2023 in Dechantskirchen bei der Vorbesprechung für die klimaaktiv mobil Beratung und bei der Beratung am 10.4.2024 selbst.  klimaaktiv mobil-Beratung am 10.4.2024 gemeinsam mit Helmut Koch (Büro komobile) in den Gemeinden Pinggau, Friedberg, Dechantskirchen, Lafnitz, Rohrbach																							
Zum Thema betrieblicher E-Mobilität werden 2 Artikel für Gemeindezeitungen bzw. Beiträge für Homepage/Facebook/Citiesapp erstellt	100%: 2 von 2 1. Gemeindezeitung Friedberg, „Elektrolastenrad und andere Themen, ...“, 08.2023 2. Gemeindezeitung Friedberg, „E-Ladestation: Mehr Power für Friedberg“, 03.2024																							
In den 3 KEM-Jahren der neuen Phase wird 3 mal mit Veran-	66,6%: 2 von 3																							

	<p>staltungen bzw. Aktionen an der europäischen Mobilitätswoche teilgenommen werden</p>	<p>2023: 5 Gemeinden haben bei der EU-Mobilitäts-Woche 2023 teilgenommen (Rohrbach, Dechantskirchen, Friedberg, Schöffern, Pinggau)</p> <p>2024: Dechantskirchen nimmt mit der VS Dechantskirchen im Rahmen eines Klimaaktiv Mobil Radfahrkurses für Volksschulen am 17.09.2024, teil:  <a href="https://www.mobilitaetswoche.at/event/vs-dechantskirchen-klimaaktiv-mobil-radfahrkurs-fuer-volksschulen/">https://www.mobilitaetswoche.at/event/vs-dechantskirchen-klimaaktiv-mobil-radfahrkurs-fuer-volksschulen/</a></p> <p>Eine weitere, die 3. Teilnahme erfolgt 2025</p>
	<p>Es werden 3 Artikel für Gemeindezeitungen bzw. Beiträge für Homepage/Facebook/Citiesapp erarbeitet, die Mobilitäts-Förderungen für die Bevölkerung beinhalten</p>	<p>100%: 20 statt 3</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rohrbacher Gemeindezeitung, „SAM – Sanfte Alltags Mobilitäts-Zentrale“, 06.2023</li> <li>2. Rohrbacher Gemeindezeitung, „Wechselnd Taxi“, 09.2023</li> <li>3. Textvorlage Gemeindezeitungen, „Das war die europäische Mobilitätswoche 2023 im Wechselnd“, 10.2023</li> <li>4. Pinggauer Bürgerinformation, „VS Pinggau sammelte Klimameilen &amp; engagiert sich für Nachhaltigkeit und Klimaschutz!“, 11./12.2023</li> <li>5. Gemeindenachrichten Dechantskirchen, „Mobilitätswoche im Wechselnd“, 12.2023</li> <li>6. Gemeindeinfo Schöffern, „Nachhaltig zur Messe“, 12.2023</li> <li>7. Gemeindeinfo Schöffern, „SAM – Sanfte Alltags Mobilitäts-Zentrale“, 12.2023</li> <li>8. Gemeindezeitung St. Lorenzen, „SAM – Was kann das Sammeltaxi Oststeiermark“, 12.2023</li> <li>9. Gemeindezeitung Friedberg, „SAM – Was kann das Sammeltaxi Oststeiermark“, 02.2024</li> <li>10. Rohrbacher Gemeindezeitung, „SAM – Was kann das Sammeltaxi Oststeiermark“, 03.2024</li> <li>11. Gemeindeinfo Schöffern, „SAM - Sammeltaxi“, 03.2024</li> <li>12. Gemeindezeitung St. Lorenzen, „Mobilitätsumfrage“, 03.2024</li> <li>13. Friedberger Gemeindenachrichten, „Mobilitätsscheck“, 03.2024</li> <li>14. Bericht, „Mobilitäts-Basis-Beratung!“, 10.04.2024</li> <li>15. Meine Steirische, „Neues Mountainbike-Paradies Steirische Wexl Trails“, 05.2024</li> <li>16. Gemeindeinfo Schöffern, „SAM – Bringt dich in deiner Region weiter“, 06.2024</li> <li>17. Gemeindezeitung St. Lorenzen, „SAM – Was kann das Sammeltaxi Oststeiermark“, 06.2024</li> <li>18. Gemeindezeitung Friedberg, „Erfolgreiche Eröffnungsfeier der Steirische Wexl Trail“, 07.2024</li> <li>19. Gemeindenachrichten Dechantskirchen, „Radfahrtraining &amp; Steirische Wexl Trail“, 07.2024</li> <li>20. Rohrbacher Gemeindezeitung, „Wexl Trails - Shuttle“, 09.2024</li> </ol>
	<p>Unterstützung der Effizienzsteigerung bzw. kontinuierlicher Umstieg auf energieeffiziente Technologien in den kommunalen Fuhrparken</p>	<p>50%</p> <p>Das Thema wurde in den bisher 9 Partner-Workshops regelmäßig besprochen und diskutiert.</p> <p>2023 wurde bereits ein E-Lastenrad in der Gemeinde Friedberg für den Bauhof angeschafft.</p> <p>Das Thema wird in den weiteren Partner-Workshops weiter erarbeitet werden.</p>

	Erhebung der Infrastruktur für Alltagsradler und des Fußwegenetzes und Maßnahmenplanung, Einbindung der tour. Wexltrail Routen	50% Erhebung und Analyse erfolgte bei einer Besprechung am 13.12.2023 in Dechantskirchen bei der Vorbesprechung für die klimaaktiv mobil Beratung und bei der Beratung am 10.4.2024 selbst. Teilweise wird es auch im Wärmeatlas abgebildet. Die Erhebung der Infrastruktur wird daher in Kürze abgeschlossen werden, das voraussichtliche Ergebnis ist ein stark verbesserungswürdiger Zustand. Um hier wirklich stärker voran zu kommen bedarf es die Mobilisierung von viel mehr Menschen, die an einem Strang ziehen, nicht nur 2 oder 3 Personen. Jahreskarten für Wexltrail Routen wird es beim KEM-Ideenwettbewerb zu gewinnen geben.
	Regionale Erweiterung der begleitenden Radinfrastruktur (Abstellanlagen, Reparaturstationen...)	50% Das Thema wurde in den bisher 9 Partner-Workshops regelmäßig besprochen, Förderungen vorgestellt und diskutiert. Auch beim KEM-Ideenwettbewerb wurden bereits Ideen eingebracht, wo Radabstellanlagen fehlen. Diese werden dann im Zuge des Ideenwettbewerbs diskutiert.
	Weiterer Ausbau der E- Ladeinfrastruktur für E-Autos und E-Bikes	50% Umsetzungen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2024: Gemeinde Rohrbach, neue Ladestation in Eichberg, in der Nähe der Gastrobetriebe (Dominik Pichler von Etech)</li> <li>• Firma Loidl in Lafnitz</li> <li>• Fa. Postl in Rohrbach</li> <li>• Fa. RHI Rubner in Rohrbach</li> <li>• Lind Plus Friedberg hat eine neue Schnellladestation</li> <li>• 2024: Lind Automobile eröffnet Power Charger, öffentlich nutzbar</li> </ul> Plan: E-Ladestation bei P+R Rohrbach Der weitere Ausbau wird vor allem von Firmen vorangetrieben. Wird konkret auch in der Gemeinde St. Lorenzen diskutiert.
	3 Fahrrad – Repair Veranstaltungen mit Radstammtischen	33,3%: 1 von 3 Fahrrad-Repaircafe am 13.4.2024 in Dechantskirchen Die weiteren werden ebenfalls in Kooperation mit der Pfarre Dechantskirchen durchgeführt werden.
	3 Fahrrad – Sternfahrten zu regionalen Hot Spots (mit Programm vor Ort): Aufzeigen und Nutzen suffizienter Mobilitätsmodelle (Spritspartraining)	66,6%: 2 von 3 21.4.2024: Wanderung zur Wechsellanderde gemeinsam mit Pfarre Friedberg, statt einer Radfahrt erfolgte die Fokussierung auf ZuFußGehen  9.5.2024: Ausfahrt mit Radclub und KLAR zum Hochbehälter Pinkafeld => Besichtigung einer neuen Servicestation  Für 2025 ist Kooperation mit dem Radclub Friedberg/Pinggau geplant. Erste Ideen für gemeinsame Ausfahrten wurden bereits erarbeitet.
ERFÜLLUNG DER LEISTUNGSINDIKATOR(EN) DER MAßNAHMEN ENTSPRECHEND EINREICHFORMULAR	66,6%	



Maßnahme Nummer:	11																			
<b>Titel der Maßnahme:</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>																			
Kurzbeschreibung und Zielsetzung der Maßnahme:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In den thematischen vorangegangenen Maßnahmen wurden bereits Aktivitäten der Öffentlichkeitsarbeit definiert und konkrete fachliche Themen werden darin behandelt werden. Diese Maßnahme hier geht darüber hinaus:</li> <li>• Marketing für die KEM weiter vorantreiben <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Verlinkungen auf die KEM Homepage forcieren</li> <li>○ Gesichter der KEM sollten auch in den Artikeln und Beiträgen bekannt gemacht werden</li> <li>○ Berichte über erfolgreiche KEM-Maßnahmen veröffentlichen <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2 Artikel für Gemeindezeitungen bzw. Berichte/ Postings für Homepage/Facebook/Citiesapp</li> </ul> </li> <li>○ Auch die Auditergebnisse sollen präsentiert werden. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 Artikel über die Auditergebnisse für Gemeindezeitungen bzw. Bericht/ Posting für Homepage/Facebook/Citiesapp</li> </ul> </li> <li>○ Erfolgreiche regionale Unternehmen zum Thema Erneuerbare Energie, Energieeffizienz, Klimaschutz werden in die regionale Medienarbeit eingebunden und Exkursionen und Besichtigungen dorthin organisiert. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 3 Artikel / Berichte/ Postings über die verfügbaren Medienkanäle in 3 Jahren</li> <li>▪ 2 Exkursionen in 3 Jahren</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• Weitere verstärkte Nutzung der digitalen Medien zur Öffentlichkeitsarbeit über aktuelle Themen wie Förderungen, Energiewirtschaft, Veranstaltungen usw... <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Facebook/Citiesapp: 1 Posting pro Monat, 12 pro Jahr, 36 in 3 Jahren</li> <li>○ 2 Artikel/Inserat pro Jahr in Regionalzeitungen, 6 in 3 Jahren</li> <li>○ 12 Homepage Beiträge pro Jahr zu Facebook/Citiesapp Postings bzw. Gemeindebeiträgen (36 in 3 Jahren)</li> <li>○ Newsletter Erstellung und Aussendung über den regionalen Verteiler oder auch über das überregionale Newsletter System des Kernpartners Energieregion Oststeiermark: 2 pro Jahr, 6 in 3 Jahren</li> </ul> </li> </ul>																			
geplante Meilensteine und bisherige Erreichung der Meilensteine:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Meilensteine</th> <th style="width: 30%;">Erreichung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erfolgreiche regionale Unternehmen zum Thema Erneuerbare Energie, Energieeffizienz, Klimaschutz werden medial hervorgehoben: 3 Artikel (Gemeindezeitungen) / Berichte/ Postings über die verfügbaren Medienkanäle in 3 Jahren</td> <td>100%: 74 statt 6 Artikeln in Regionalzeitungen Details siehe „Beschreibung“</td> </tr> <tr> <td>2 Exkursionen zu erfolgreichen regionalen Unternehmen zu Energie- und Klimathemen</td> <td>100%: 5 von 2 Exkursionen Details siehe „Beschreibung“</td> </tr> <tr> <td>2 Artikel für Gemeindezeitungen bzw. Berichte/ Postings für Homepage/Facebook/Citiesapp zu erfolgreichen KEM-Maßnahmen</td> <td>50%: 1 von 2 Artikel Details siehe „Beschreibung“</td> </tr> <tr> <td>1 Artikel über die Auditergebnisse für Gemeindezeitungen bzw. Bericht/ Posting für Homepage/Facebook/Citiesapp</td> <td>0% Erfolgt in der 2. Hälfte der KEM Phase</td> </tr> <tr> <td>1 Posting pro Monat in sozialen Medien, 12 pro Jahr, 36 in 3 Jahren</td> <td>100%: 202 statt 36 Postings Details siehe „Beschreibung“</td> </tr> <tr> <td>2 Artikel/Inserate pro Jahr in Regionalzeitungen, 6 in 3 Jahren zur weiteren verstärkten Öffentlichkeitsarbeit über aktuelle Themen</td> <td>100%: 13 statt 6 Details siehe „Beschreibung“</td> </tr> <tr> <td>12 Homepage Beiträge pro Jahr zu Facebook/Citiesapp Postings bzw. Gemeindebeiträgen (36 in 3 Jahren)</td> <td>44,4%: 16 von 36 Details siehe „Beschreibung“</td> </tr> <tr> <td>2 Newsletter pro Jahr, auch möglich über das überregionale Newsletter System des Kernpartners Energieregion Oststeiermark (6 in 3 Jahren)</td> <td>100%: 11 von 6 Newsletter Details siehe „Beschreibung“</td> </tr> </tbody> </table>		Meilensteine	Erreichung	Erfolgreiche regionale Unternehmen zum Thema Erneuerbare Energie, Energieeffizienz, Klimaschutz werden medial hervorgehoben: 3 Artikel (Gemeindezeitungen) / Berichte/ Postings über die verfügbaren Medienkanäle in 3 Jahren	100%: 74 statt 6 Artikeln in Regionalzeitungen Details siehe „Beschreibung“	2 Exkursionen zu erfolgreichen regionalen Unternehmen zu Energie- und Klimathemen	100%: 5 von 2 Exkursionen Details siehe „Beschreibung“	2 Artikel für Gemeindezeitungen bzw. Berichte/ Postings für Homepage/Facebook/Citiesapp zu erfolgreichen KEM-Maßnahmen	50%: 1 von 2 Artikel Details siehe „Beschreibung“	1 Artikel über die Auditergebnisse für Gemeindezeitungen bzw. Bericht/ Posting für Homepage/Facebook/Citiesapp	0% Erfolgt in der 2. Hälfte der KEM Phase	1 Posting pro Monat in sozialen Medien, 12 pro Jahr, 36 in 3 Jahren	100%: 202 statt 36 Postings Details siehe „Beschreibung“	2 Artikel/Inserate pro Jahr in Regionalzeitungen, 6 in 3 Jahren zur weiteren verstärkten Öffentlichkeitsarbeit über aktuelle Themen	100%: 13 statt 6 Details siehe „Beschreibung“	12 Homepage Beiträge pro Jahr zu Facebook/Citiesapp Postings bzw. Gemeindebeiträgen (36 in 3 Jahren)	44,4%: 16 von 36 Details siehe „Beschreibung“	2 Newsletter pro Jahr, auch möglich über das überregionale Newsletter System des Kernpartners Energieregion Oststeiermark (6 in 3 Jahren)	100%: 11 von 6 Newsletter Details siehe „Beschreibung“
Meilensteine	Erreichung																			
Erfolgreiche regionale Unternehmen zum Thema Erneuerbare Energie, Energieeffizienz, Klimaschutz werden medial hervorgehoben: 3 Artikel (Gemeindezeitungen) / Berichte/ Postings über die verfügbaren Medienkanäle in 3 Jahren	100%: 74 statt 6 Artikeln in Regionalzeitungen Details siehe „Beschreibung“																			
2 Exkursionen zu erfolgreichen regionalen Unternehmen zu Energie- und Klimathemen	100%: 5 von 2 Exkursionen Details siehe „Beschreibung“																			
2 Artikel für Gemeindezeitungen bzw. Berichte/ Postings für Homepage/Facebook/Citiesapp zu erfolgreichen KEM-Maßnahmen	50%: 1 von 2 Artikel Details siehe „Beschreibung“																			
1 Artikel über die Auditergebnisse für Gemeindezeitungen bzw. Bericht/ Posting für Homepage/Facebook/Citiesapp	0% Erfolgt in der 2. Hälfte der KEM Phase																			
1 Posting pro Monat in sozialen Medien, 12 pro Jahr, 36 in 3 Jahren	100%: 202 statt 36 Postings Details siehe „Beschreibung“																			
2 Artikel/Inserate pro Jahr in Regionalzeitungen, 6 in 3 Jahren zur weiteren verstärkten Öffentlichkeitsarbeit über aktuelle Themen	100%: 13 statt 6 Details siehe „Beschreibung“																			
12 Homepage Beiträge pro Jahr zu Facebook/Citiesapp Postings bzw. Gemeindebeiträgen (36 in 3 Jahren)	44,4%: 16 von 36 Details siehe „Beschreibung“																			
2 Newsletter pro Jahr, auch möglich über das überregionale Newsletter System des Kernpartners Energieregion Oststeiermark (6 in 3 Jahren)	100%: 11 von 6 Newsletter Details siehe „Beschreibung“																			
Beschreibung der bisherigen Umsetzung:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Meilensteine</th> <th style="width: 50%;">Erreichung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erfolgreiche regionale Unter-</td> <td>100%: 74 statt 6 Artikeln in Regionalzeitungen</td> </tr> </tbody> </table>		Meilensteine	Erreichung	Erfolgreiche regionale Unter-	100%: 74 statt 6 Artikeln in Regionalzeitungen														
Meilensteine	Erreichung																			
Erfolgreiche regionale Unter-	100%: 74 statt 6 Artikeln in Regionalzeitungen																			

	<p>nehmen zum Thema Erneuerbare Energie, Energieeffizienz, Klimaschutz werden medial hervorgehoben: 3 Artikel (Gemeindezeitungen) / Berichte/ Postings über die verfügbaren Medienkanäle in 3 Jahren</p>	<p>Gemeindezeitungen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gemeindeinfo Schöffern, „Energieförderungen für Private 2023“, 05.2023</li> <li>2. Gemeindeinfo Schöffern, „Energiegemeinschaft: Interessent*Innenbefragung“, 05.2023</li> <li>3. Rohrbacher Gemeindezeitung, „Ich tu’s Energieberatung“, 05.2023</li> <li>4. Rohrbacher Gemeindezeitung, „Umweltverträglicher Konsum: Neuer grüner Unimarkt eröffnet in Rohrbach a.d.Lafnitz“, 05.2023</li> <li>5. Rohrbacher Gemeindezeitung, „Umweltverträglicher Konsum: Bäckerei &amp; Café Bayer – umweltfreundlich &amp; festtagstauglich“, 05.2023</li> <li>6. Rohrbacher Gemeindezeitung, „Abfallentsorgung – Sammlung von Verpackungen“, 05.2023</li> <li>7. Rohrbacher Gemeindezeitung, „SAM – Sanfte Alltags Mobilitäts-Zentrale“, 06.2023</li> <li>8. Rohrbacher Gemeindezeitung, „Umweltschutz – Bewusstseinsbildung an der VS Rohrbach &amp; Besuch im Ökopark &amp; Natur und Technik“, 06.2023</li> <li>9. Gemeindenachrichten Dechantskirchen, „Neue KEM-Managerin“, 07.2023</li> <li>10. Gemeindenachrichten Dechantskirchen, „Ich tu’s Energieberatung“, 07.2023</li> <li>11. Gemeindezeitung Friedberg, „Die Energieregion Wechselland startet mit neuem Personal in die nächste Weiterführungsphase 08.2023</li> <li>12. Gemeindezeitung Friedberg, „Energieeinsparungen durch LED, Thermostate, PV-Speicher-Anlage, Elektrolastenrad, ...“, 08.2023</li> <li>13. Gemeindezeitung Friedberg, „Vier Wochen Spiel, Spaß und Natur für die Kinder“, 08.2023</li> <li>14. Gemeindezeitung Friedberg, „REUSE &amp; Bioabfall“, 08.2023</li> <li>15. Rohrbacher Gemeindezeitung, „Die Energieregion Wechselland startet mit neuem Personal in die nächste Weiterführungsphase“, 09.2023</li> <li>16. Rohrbacher Gemeindezeitung, „Sanierung Schul- &amp; Kindergartengebäude Eichberg“, 09.2023</li> <li>17. Rohrbacher Gemeindezeitung, „Richtig Biomüll sammeln!“, 09.2023</li> <li>18. Rohrbacher Gemeindezeitung, „Wechselland Taxi“, 09.2023</li> <li>19. Rohrbacher Gemeindezeitung, „Gesundheitsförderung trägt zum Klimaschutz bei“, 09.2023</li> <li>20. Gemeindeinfo Schöffern, „Energieregion Wechselland startet mit neuem Personal in die nächste Weiterführungsphase“, 09.2023</li> <li>21. Gemeindeinfo Schöffern, „Bioabfall &amp; Reuse“, 09.2023</li> <li>22. Gemeindeinfo Schöffern, „Energiesprechtage“, 09.2023</li> <li>23. Pinggauer Bürgerinformation, „Energieregion Wechselland startet mit neuem Personal in die nächste Weiterführungsphase“, 09.2023</li> <li>24. Gemeindenachrichten Dechantskirchen, „Kleine Kinder, großes Bewusstsein“, 10.2023</li> <li>25. Bezirksblatt, „Eine Schule im Wandel der Zeit“, 10.2023</li> <li>26. Textvorlage Gemeindezeitungen, „Das war die europäische Mobilitätswoche 2023 im Wechsel-</li> </ol>
--	--	--

		<p>land“, 10.2023</p> <p>27. Pinggauer Bürgerinformation, „VS Pinggau sammelte Klimameilen &amp; engagiert sich für Nachhaltigkeit und Klimaschutz!“, 11./12.2023</p> <p>28. Gemeindenachrichten Dechantskirchen, „Mobilitätswoche im Wechselland“, 12.2023</p> <p>29. Rohrbacher Gemeindezeitung, „Umweltverträglicher Konsum“, 12.2023</p> <p>30. Gemeindeinfo Schäftern, „Nachhaltig zur Messe“, 12.2023</p> <p>31. Gemeindeinfo Schäftern, „SAM – Sanfte Alltags Mobilitäts-Zentrale“, 12.2023</p> <p>32. Gemeindezeitung St. Lorenzen, „Energierregion Wechselland startet mit neuem Personal in die nächste Weiterführungsphase“, 12.2023</p> <p>33. Gemeindezeitung St. Lorenzen, „SAM – Was kann das Sammeltaxi Oststeiermark“, 12.2023</p> <p>34. Gemeindegalerie Dechantskirchen, „KEM Energierregion Wechselland“, 01.2024</p> <p>35. www.meinbezirk.at, „Richtig Kohle sparen mit den aktuellen Bote aus der Buckligen Welt, „Treffen der Energie-Experten“, 31.01.2024</p> <p>36. Pfarrblatt Friedberg, „Es geht auch so – Beispiele für zukünftige Lösungen“, 2024</p> <p>37. www.meinbezirk.at, „Richtig Kohle sparen mit den aktuellen Förderungen“, 22.02.2024</p> <p>38. Gemeindezeitung Friedberg, „SAM – Was kann das Sammeltaxi Oststeiermark“, 02.2024</p> <p>39. Gemeindezeitung Friedberg, „Energieberatung in der Steiermark 2024“, 02.2024</p> <p>40. Gemeindezeitung Friedberg, „Die Förderungen für Sanierung und Heizungstausch sind so hoch wie nie!“, 03.2024</p> <p>41. Gemeindezeitung Friedberg, „E-Ladestation: Mehr Power für Friedberg“, 03.2024</p> <p>42. Rohrbacher Gemeindezeitung, „Förderungen für Sanierung und Heizungstausch sind so hoch wie nie!“, 03.2024</p> <p>43. Rohrbacher Gemeindezeitung, „SAM – Was kann das Sammeltaxi Oststeiermark“, 03.2024</p> <p>44. Rohrbacher Gemeindezeitung, „Ressource Abfall“, 03.2024</p> <p>45. Gemeindeinfo Schäftern, „Energiesprechtage“, 03.2024</p> <p>46. Gemeindeinfo Schäftern, „Energieförderungen für Private 2024“, 03.2024</p> <p>47. Gemeindeinfo Schäftern, „SAM - Sammeltaxi“, 03.2024</p> <p>48. Gemeindezeitung St. Lorenzen, „Förderungen für Sanierung und Heizungstausch sind so hoch wie nie!“, 03.2024</p> <p>49. Gemeindezeitung St. Lorenzen, „Mobilitätsfrage“, 03.2024</p> <p>50. Friedberger Gemeindenachrichten, „Mobilitätsscheck“, 03.2024</p> <p>51. Friedberger Gemeindenachrichten, „Förderungen für Sanierung und Heizungstausch sind sie so hoch wie nie!“, 03.2024</p> <p>52. Bericht, „Mobilitäts-Basis-Beratung!“, 10.04.2024</p> <p>53. Gemeindenachrichten Dechantskirchen, „Durchblick im Förderdschungel“, 04.2024</p> <p>54. Rohrbacher Gemeindezeitung, „Umweltverträg-</p>
--	--	--

		<p>licher Konsum: Unimarkt – regional verankert“, 06.2024</p> <p>55. Rohrbacher Gemeindezeitung, „Photovoltaik &amp; alternative Energiesysteme“, 06.2024</p> <p>56. Gemeindeinfo Schöffern, „SAM – Bringt dich in deiner Region weiter“, 06.2024</p> <p>57. Gemeindezeitung St. Lorenzen, „Energieberatung in der Steiermark 2024“, 06.2024</p> <p>58. Gemeindezeitung St. Lorenzen, „SAM – Was kann das Sammeltaxi Oststeiermark“, 06.2024</p> <p>59. Seelsorgeraumblatt, „Diözesaner Umweltpreis“, 07.2024</p> <p>60. Gemeindezeitung Friedberg, „Doppelte Solarthermie Förderung“, 07.2024</p> <p>61. Gemeindezeitung Friedberg, „Energieberatung“, 07.2024</p> <p>62. Gemeindezeitung Friedberg, „Teilsanierung und Zubau Volksschule Friedberg“, 07.2024</p> <p>63. Gemeindezeitung Friedberg, „Erfolgreiche Eröffnungsfeier der Steirische Wexl Trail“, 07.2024</p> <p>64. Gemeindenachrichten Dechantskirchen, „Radfahrtraining &amp; Steirische Wexl Trail“, 07.2024</p> <p>65. Gemeindenachrichten Dechantskirchen, „KLAR! Beschattungseinrichtungen“, 07.2024</p> <p>66. Gemeindenachrichten Dechantskirchen, „Repair-Café: Umweltpreis der Diözese-Seckau“, 07.2024</p> <p>67. Rohrbacher Gemeindezeitung, „Umweltverträglich einkaufen“, 09.2024</p> <p>68. Rohrbacher Gemeindezeitung, „Photovoltaikanlagen, Batteriespeicher und Elektroladestationen“, 09.2024</p> <p>69. Rohrbacher Gemeindezeitung, „Wexl Trails - Shuttle“, 09.2024</p> <p>70. Gemeindezeitung Friedberg, „Umweltverträglich einkaufen“, 09.2024</p> <p>71. Gemeindezeitung Dechantskirchen, „Umweltverträglich einkaufen“, 10.2024</p> <p>72. Textvorlage Gemeindezeitungen, „Startschuss zum Ideenwettbewerb“, 10.2024</p> <p>73. Pinggauer Bürgerinformation, „Heizkostenzuschuss 2024/2025“, 11.2024</p> <p>74. Friedberger Gemeindenachrichten, „Ideenwettbewerb der Energieregion Wechselland“, 11.2024</p>
	2 Exkursionen zu erfolgreichen regionalen Unternehmen zu Energie- und Klimathemen	1000%: 5 von 2 Exkursionen <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 21.04.2024 Wechsellanderde</li> <li>2. 24.05.2024 Holzbauten im kommunalen Bereich</li> <li>3. 12.06.2024 Naturhaus Wechselland</li> <li>4. 09.11.2024 Pilzzucht Pfister</li> <li>5. 22.11.2024 Schandlbauer Mühle - Sanierung</li> </ul>
	2 Artikel für Gemeindezeitungen bzw. Berichte/ Postings für Homepage/Facebook/Citiesapp zu erfolgreichen KEM-Maßnahmen	50%: 1 von 2 Artikel <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Homepage Energieregion Wechselland, „Maßnahmen 2023 - 2026“, 09.2024</li> </ul>
	1 Artikel über die Auditergebnisse für Gemeindezeitungen bzw. Bericht/ Posting für Homepage/Facebook/Citiesapp	0% Erfolgt in der 2. Hälfte der KEM Phase
	1 Posting pro Monat in sozialen Medien, 12 pro Jahr, 36 in 3	100%: 202 statt 36 Postings Facebook

	Jahren	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Energieregion Wechselland, „Energiesprechta-ge“, 26.04.2023</li> <li>2. Energieregion Wechselland, „Langer Tag der Energie 2023“, 12.06.2023</li> <li>3. Energieregion Wechselland, „Förderung PV- &amp; Speicher-Anlage - Investitionszuschuss“, 12.06.2023</li> <li>4. Energieregion Wechselland, „Langer Tag der Energie 24.6.2023“, 13.06.2023</li> <li>5. Energieregion Wechselland, „Energiesprechta-ge“, 16.06.2023</li> <li>6. Energieregion Wechselland, „Langer Tag der Energie 24.6.2023“, 21.06.2023</li> <li>7. Energieregion Wechselland, „Klima- und Ener-gie-Modellregion Wechselland hat ein eine neue Weiterführungsphase gestartet!“, 07.07.2023</li> <li>8. Energieregion Wechselland, „Sanfte Mobilität“, 28.07.2023</li> <li>9. Energieregion Wechselland, „Förderung PV-Anlage: Investitionszuschüsse“, 31.07.2023</li> <li>10. Energieregion Wechselland, „Welterschöpfungs-tag am 2.8.2023 – eine Erde reicht nicht!“, 07.08.2023</li> <li>11. Energieregion Wechselland, „VCO Mobilität Zu-friedenheit der Bahnhöfe“, 09.08.2023</li> <li>12. Energieregion Wechselland, „Bewusstseinsbil-dung in der Ferienbetreuung“, 11.08.2023</li> <li>13. Gemeinde Lafnitz, „Verleihplattform“, 17.08.2023</li> <li>14. Gemeinde Lafnitz, „Mobilität: Öffi-Angebot“, 18.08.2023</li> <li>15. Energieregion Wechselland, „Förderung PV-Anlage: Investitionszuschüsse“, 21.08.2023</li> <li>16. Energieregion Wechselland, „Kommunaler Kli-maschutzlehrgang“, 21.08.2023</li> <li>17. Energieregion Wechselland, „Europäische Mobi-litätswoche“, 21.08.2023</li> <li>18. Energieregion Wechselland, „KEM-Profilbild“, 21.08.2023</li> <li>19. Energieregion Wechselland, „Energiesprechta-ge“, 23.08.2023</li> <li>20. Gemeinde Lafnitz, „Energiesprechtage“, 25.08.2023</li> <li>21. Energieregion Wechselland, „Bürgerinitiative Bodenversiegelung“, 05.09.2023</li> <li>22. Energieregion Wechselland, „Vorbild: Umwelt-verträgliche Mobilität“, 05.09.2023</li> <li>23. Energieregion Wechselland, „SAM - Sammel-taxi“, 06.09.2023</li> <li>24. Energieregion Wechselland, „Europäische Mobi-litätswoche“, 06.09.2023</li> <li>25. Energieregion Wechselland, „Vorbild: Umwelt-verträgliche Mobilität“, 07.09.2023</li> <li>26. Energieregion Wechselland, „Europäische Mobi-litätswoche“, 09.09.2023</li> <li>27. Energieregion Wechselland, „Nachhaltiger Kon-sum: Saisonkalender“, 09.09.2023</li> <li>28. Energieregion Wechselland, „Europäische Mobi-litätswoche“, 12.09.2023</li> <li>29. Energieregion Wechselland, „Europäische Mobi-litätswoche“, 15.09.2023</li> <li>30. Energieregion Wechselland, „Mobilität: Ein</li> </ol>
--	--------	---

		<p>Kurztrip nach Bad Ischl“, 17.09.2023</p> <p>31. Energieregion Wechselland, „klimaaktiv: Diese Woche bemalen die Kinder der Volksschule Friedberg „Ihre“ Straße!“, 19.09.2023</p> <p>32. Energieregion Wechselland, „Wassersparen leicht gemacht“, 21.09.2023</p> <p>33. Energieregion Wechselland, „NACHHALTIG ZUR MESSE“, 22.09.2023</p> <p>34. Energieregion Wechselland, „Repaircafé Pfarre Dechantskirchen“, 25.09.2023</p> <p>35. Energieregion Wechselland, „Förderung Stromerzeugungsanlagen und Speicher“, 02.10.2023</p> <p>36. Gemeinde Lafnitz, „Europäische Mobilitätswoche“, 14.10.2023</p> <p>37. Energieregion Wechselland, „Das war die europäische Mobilitätswoche im Wechselland!“, 15.10.2023</p> <p>38. Energieregion Wechselland, „Infoveranstaltung Erneuerbare Energie Gemeinschaft 27.11. &amp; 11.12.2023“, 15.10.2023</p> <p>39. Gemeinde Lafnitz, „Förderung PV Anlage Land Steiermark“, 16.10.2023</p> <p>40. Energieregion Wechselland, „klimaaktiv: Platz statt Parkplatz“, 20.10.2023</p> <p>41. Energieregion Wechselland, „Steirer Pellets zum Vorteilpreis“, 23.10.2023</p> <p>42. Energieregion Wechselland, „Nullsteuersatz für private PV-Anlagen“, 02.11.2023</p> <p>43. Energieregion Wechselland, „Infoveranstaltung: Erneuerbare Energie Gemeinschaften“, 09.11.2023</p> <p>44. Gemeinde Lafnitz, „Energiesprechtage“, 14.11.2023</p> <p>45. Energieregion Wechselland, „Eigene Meinung bilden – sanfte Mobilität &amp; Klimawandel“, 15.11.2023</p> <p>46. Energieregion Wechselland, „Förderung Sanierungsbonus“, 17.11.2023</p> <p>47. Energieregion Wechselland, „Energiesprechtage“, 17.11.2023</p> <p>48. Energieregion Wechselland, „Wildblumenwiesen Fotowettbewerb“, 20.11.2023</p> <p>49. Energieregion Wechselland, „Wohn- und Heizkostenzuschuss für noch mehr Menschen“, 27.11.2023</p> <p>50. Energieregion Wechselland, „Neue umfassende Förderung für Heizungstausch – Rund 75 Prozent Kostenübernahme“, 01.12.2023</p> <p>51. Energieregion Wechselland, „Energiesprechtage“, 03.01.2024</p> <p>52. Energieregion Wechselland, „Gaudiquiz“, 16.01.2024</p> <p>53. Energieregion Wechselland, „Gaudiquiz“, 25.01.2024</p> <p>54. Energieregion Wechselland, „Richtig sanieren – kostengünstig heizen“, 29.01.2024</p> <p>55. Energieregion Wechselland, „Grünraumexperte“, 30.01.2024</p> <p>56. Energieregion Wechselland, „Richtig „Kohle“ sparen mit den aktuellen Förderungen!“, 26.02.2024</p> <p>57. Energieregion Wechselland, „Pellets-Sammelbestellung 2024!“, 28.02.2024</p>
--	--	--

		<p>58. Energieregion Wechselland, „Seelsorgeraum Vorau KEM-Präsentation“, 05.03.2024</p> <p>59. Energieregion Wechselland, „Pellets-Sammelbestellung 2024“, 09.03.2024</p> <p>60. Energieregion Wechselland, „Gaudiquiz“, 11.03.2024</p> <p>61. Energieregion Wechselland, „4 von 4 Bürger:innenversammlungen“, 17.03.2024</p> <p>62. Gemeinde Lafnitz, „Energiesprechtage“, 18.03.2024</p> <p>63. Energieregion Wechselland, „Energiesprechtage“, 18.03.2024</p> <p>64. Energieregion Wechselland, „Neuigkeiten bzgl. PV-Förderung!“, 19.03.2024</p> <p>65. Energieregion Wechselland, „Transportfahrrad“, 20.03.2024</p> <p>66. Gemeinde Lafnitz, „Frühjahrsputz“, 11.04.2024</p> <p>67. Energieregion Wechselland, „Stromspeicherförderung des Bundes“, 11.04.2024</p> <p>68. Energieregion Wechselland, „Einladung Exkursion Wechsellanderde“, 12.04.2024</p> <p>69. Energieregion Wechselland, „Erneuerbare Energie Gemeinschaften“, 12.04.2024</p> <p>70. Energieregion Wechselland, „Einladung Exkursion Wechsellanderde“, 19.04.2024</p> <p>71. Energieregion Wechselland, „proHolz Steiermark organisiert eine tolle Exkursion für Holzbauten im kommunalen Bereich“, 22.04.2024</p> <p>72. Energieregion Wechselland, „Pelletseinkaufgemeinschaft“, 22.04.2024</p> <p>73. Energieregion Wechselland, „Förderung Stromspeicher“, 24.04.2024</p> <p>74. Energieregion Wechselland, „klimaaktiv mobil Beratung“, 24.04.2024</p> <p>75. Energieregion Wechselland, „Exkursion Wechsellanderde“, 25.04.2024</p> <p>76. Energieregion Wechselland, „Workshop Kompostierung“, 02.05.2024</p> <p>77. Energieregion Wechselland, „LANGE TAG DER ENERGIE“, 16.05.2024</p> <p>78. Energieregion Wechselland, „Förderung Handwerkerbonus“, 17.05.2024</p> <p>79. Energieregion Wechselland, „Steirer Pellets: Produktionsstätten-Erweiterung in Rohrbach an der Lafnitz“, 20.05.2024</p> <p>80. Energieregion Wechselland, „Energiesprechtage“, 21.05.2024</p> <p>81. Gemeinde Lafnitz, „Energiesprechtage“, 28.05.2024</p> <p>82. Gemeinde Lafnitz, „Fit für's E-Bike“, 28.05.2024</p> <p>83. Energieregion Wechselland, „KEM-Vernetzungstreffen Mondsee“, 29.05.2024</p> <p>84. Energieregion Wechselland, „Repair-Café: WiederWertVoll am 8.6.2024“, 01.06.2024</p> <p>85. Energieregion Wechselland, „Pellets-Sammelbestellung 2024 – 66 Haushalte waren dabei!“ 05.06.2024</p> <p>86. Energieregion Wechselland, „Klima-Workshops zum Mitmachen“ 05.06.2024</p> <p>87. Energieregion Wechselland, „Schul- und Hauswart*innen – Energiesparen“ 08.06.2024</p> <p>88. Energieregion Wechselland, „Wie plant man eine menschengerechte und lebendig Stadt?“</p>
--	--	---

		<p>08.06.2024</p> <p>89. Energieregion Wechselland, „Erneuerbare Energie hautnah erleben –am Langen Tag der Energie!“, 10.06.2024</p> <p>90. Energieregion Wechselland, „Unverpackt-Produkte, Plastiksparen beim Einkauf, umweltverträglicher Konsum ...“, 13.06.2024</p> <p>91. Energieregion Wechselland, „Trockensteinmauer-Kurs – nachhaltig, ökologisch, regional – historisches Kulturerbe“, 16.06.2024</p> <p>92. Energieregion Wechselland, „Exkursion Naturhaus Wechselland“, 18.06.2024</p> <p>93. Energieregion Wechselland, „Förderung Tausch erneuerbarer Heizungssysteme“, 04.07.2024</p> <p>94. Energieregion Wechselland, „Kommunaler Klimaschutzlehrgang“, 16.07.2024</p> <p>95. Energieregion Wechselland, „Energiesprechtage in der Energieregion Wechselland“, 16.07.2024</p> <p>96. Gemeinde Lafnitz, „Erneuerbare Energie Gemeinschaft Lafnitztal“, 06.08.2024</p> <p>97. Energieregion Wechselland, „FWU-Seminar Nachhaltigkeit verwirklicht – Best Practice für Städte und Gemeinden“, 06.08.2024</p> <p>98. Energieregion Wechselland, „Doppelte Solarwärme Förderung“, 14.08.2024</p> <p>99. Energieregion Wechselland, „Gemeindeservice beim KEM-Workshop“, 29.08.2024</p> <p>100. Energieregion Wechselland, „Förderung Sanieren für alle“, 30.08.2024</p> <p>101. Energieregion Wechselland, „VS Dechantskirchen nimmt an der Energieregion Wechselland, „Zukunftsthemen kindgerecht vermitteln? Das geht auch spielerisch mittels Lego“, 03.09.2024</p> <p>102. Energieregion Wechselland, „VS Dechantskirchen nimmt an der Europäischen Mobilitätswoche teil!“, 11.09.2024</p> <p>103. Energieregion Wechselland, „Radfrühstück &amp; E-Bike Treffen“, 11.09.2024</p> <p>104. Energieregion Wechselland, „Steirer Pellets – Wärme mit Herz und Heimatverbundenheit“, 11.09.2024</p> <p>105. Energieregion Wechselland, „Europäischen Mobilitätswoche: 17.9.2024 Podiumsdiskussion RaumFairteilen“, 11.09.2024</p> <p>106. Energieregion Wechselland, „WiederWertVollfest am 21.9.2024 in Friedberg“, 16.09.2024</p> <p>107. Energieregion Wechselland, „Gute Nachrichten für alle, die noch „Bio-Bike“ fahren“, 16.09.2024</p> <p>108. Energieregion Wechselland, „Soziale Energiesparberatung im Haushalt &amp; Gerätetausch“, 24.09.2024</p> <p>109. Energieregion Wechselland, „Energiesprechtage in der Energieregion Wechselland“, 24.09.2024</p> <p>110. Energieregion Wechselland, „Naturhaus Wechselland &amp; Energieregion Wechselland bei der KEM-Fachtagung in Übelbach“, 25.09.2024</p> <p>111. Energieregion Wechselland, „Umweltgerechter Konsum - ist mit dem Stoffsackerl schon das Ende der Fahnenstange erreicht?“, 26.9.2024</p> <p>112. Energieregion Wechselland, „Wir schauen auf´s Ganze beim Bauen“, 05.10.2024</p> <p>113. Energieregion Wechselland, „8. Energietag der BK Obersteiermark – Energie nutzen und spei-</p>
--	--	--



		<p>chern am Bauernhof“, 16.10.2024</p> <p>114. Energieregion Wechselland, „Ökologischer Fußabdruck – emissionsarmes Bauen“, 16.10.2024</p> <p>115. Energieregion Wechselland, „Schöpfungsverantwortung – Exkursion Pilzzucht am 9.11.2024“, 27.10.2024</p> <p>116. Energieregion Wechselland, „Ideenwettbewerb Energieregion Wechselland“, 29.10.2024</p> <p>117. Energieregion Wechselland, „Sanieren? Red´ma drüber! – Besichtigung und Mitdiskutieren am 22.11.2024“, 12.11.2024</p> <p>118. Energieregion Wechselland, „Vortrag + Diskussion – The climate is changing am 23.11.2024“, 14.11.2024</p> <p>119. Energieregion Wechselland, „Repar-Café am 23.11.2024 in Dechantskirchen“, 19.11.2024</p> <p>CitiesApp</p> <p>120. CitiesApp KEM Energieregion Wechselland, „PV-Anlagen-Errichter aufgepasst: Förderportal öffnet wieder am 14.6.2023!“, 05.2023</p> <p>121. CitiesApp KEM Energieregion Wechselland, „Langen Tag der Energie am 24.6.2023!“, 06.2023</p> <p>122. CitiesApp KEM Energieregion Wechselland, „Langen Tag der Energie am 24.6.2023!“, 20.06.2023</p> <p>123. CitiesApp KEM Energieregion Wechselland, „KEM Wechselland startet in die neue Weiterführungsphase“, 06.2023</p> <p>124. CitiesApp KEM Energieregion Wechselland, „Europäische Mobilitätswoche“, 07.2023</p> <p>125. CitiesApp KEM Energieregion Wechselland, „ÖMAG-Investitionszuschuss, PV-Anlage“, 07.2023</p> <p>126. CitiesApp KEM Energieregion Wechselland, „Wie zufrieden sind Fahrgäste mit ihren Bahnhöfen? Mach jetzt mit beim großen VCÖ Bahnhofstest!“, 08.2023</p> <p>127. CitiesApp KEM Energieregion Wechselland, „Energie und Umweltschutz - Kleine Kinder und große Diskussionen!“, 08.2023</p> <p>128. CitiesApp KEM Energieregion Wechselland, „Nicht vergessen: am 23.8. kann wieder eine ÖMAG-Förderung beantragt werden!“, 08.2023</p> <p>129. CitiesApp KEM Energieregion Wechselland, „Energiesprechtage der Energieregion Wechselland im September“, 08.2023</p> <p>130. CitiesApp KEM Energieregion Wechselland, „Europäische Mobilitätswoche: Im September dreht sich alles um umweltverträgliche Mobilität!“, 09.2023</p> <p>131. CitiesApp KEM Energieregion Wechselland, „Europäische Mobilitätswoche: Im September dreht sich alles um umweltverträgliche Mobilität!“, 09.09.2023</p> <p>132. CitiesApp KEM Energieregion Wechselland, „Europäische Mobilitätswoche: Autofreier Sonntag in der Pfarre Schäftern am 17.9.2023“, 09.2023</p> <p>133. CitiesApp KEM Energieregion Wechselland, „PV-Anlage: letzter Fördercall der ÖMAG startet am 9.10.2023!“, 09.2023</p> <p>134. CitiesApp KEM Energieregion Wechselland, „Eu-</p>
--	--	---

		<p>ropäische Mobilitätswoche: Das war die europäische Mobilitätswoche im Wechselland!“, 09.2023</p> <p>135. CitiesApp KEM Energieregion Wechselland, „Energiesprechtage Ende November/Anfang Dezember“, .11.2023</p> <p>136. CitiesApp KEM Energieregion Wechselland, „Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften 27.11. &amp; 11.12.2023 in Rathaus Friedberg“, 10.11.2023</p> <p>137. CitiesApp Schöffern, „Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften 27.11. &amp; 11.12.2023 in Rathaus Friedberg“, 10.11.2023</p> <p>138. CitiesApp Pinggau, „Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften 27.11. &amp; 11.12.2023 in Rathaus Friedberg“, 14.11.2023</p> <p>139. CitiesApp Friedberg, „Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften 27.11. &amp; 11.12.2023 in Rathaus Friedberg“, 23.11.2023</p> <p>140. CitiesApp Schöffern, „Energiesprechtage in Schöffern am 1.12.2023“, 10.11.2023</p> <p>141. CitiesApp KEM Energieregion Wechselland, „Energiesprechtage in der Energieregion Wechselland am 1./2.2.2024“, 3.1.2024</p> <p>142. CitiesApp Pinggau, „Energiesprechtage in der Energieregion Wechselland am 1.2.2024“, 5.1.2024</p> <p>143. CitiesApp Schöffern, „Energiesprechtage in Schöffern am 2.2.2024“, 8.1.2024</p> <p>144. CitiesApp Friedberg, „Energiesprechtage in der Energieregion Wechselland am 1.2.2024“, 26.1.2024</p> <p>145. CitiesApp Pinggau, „Förderung Fernwärme“, 26.1.2024</p> <p>146. CitiesApp Schöffern, „Energiesprechtage in Schöffern am 2.2.2024“, 29.1.2024</p> <p>147. CitiesApp Schöffern, „Energiesprechtage in Schöffern am 2.2.2024“, 31.1.2024</p> <p>148. CitiesApp KEM Energieregion Wechselland, „Ratheshow – Gaudiquiz am 2.3.2024 in Friedberg“, 01.2024</p> <p>149. CitiesApp KEM Energieregion Wechselland, „Informationsabend zum Thema Richtig sanieren – kostengünstig heizen am 15.2.2024 in Grafendorf“, 01.2024</p> <p>150. CitiesApp Friedberg, „Informationsabend zum Thema Richtig sanieren – kostengünstig heizen am 15.2.2024 in Grafendorf“, 2.2.2024</p> <p>151. CitiesApp KEM Energieregion Wechselland, „Informationsabend zum Thema Richtig sanieren – kostengünstig heizen am 15.2.2024 in Grafendorf“, 2.2.2024</p> <p>152. CitiesApp KEM Energieregion Wechselland, „Pelletseinkaufsgemeinschaft“, 02.2024</p> <p>153. CitiesApp Friedberg, „Pelletseinkaufsgemeinschaft“, 7.3.2024</p> <p>154. CitiesApp Pinggau, „Pelletseinkaufsgemeinschaft“, 11.3.2024</p> <p>155. CitiesApp KEM Energieregion Wechselland, „Ratheshow – Gaudiquiz am 2.3.2024 in Friedberg“, 03.2024</p> <p>156. CitiesApp Schöffern, „Energiesprechtage in Schöffern am 12.4.2024“, 11.3.2024</p> <p>157. CitiesApp KEM Energieregion Wechselland,</p>
--	--	--

		<p>„Energiesprechtag in der Energieregion Wechselland am 11./12.4.2024“, 18.3.2024</p> <p>158. CitiesApp Pinggau, „Energiesprechtag in der Energieregion Wechselland am 11./12.4.2024“, 25.3.2024</p> <p>159. CitiesApp KEM Energieregion Wechselland, „Neuigkeiten bzgl. PV-Förderung!“, 03.2024</p> <p>160. CitiesApp Pinggau, „Umfrage zur Mobilität in der Oststeiermark“, 20.3.2024</p> <p>161. CitiesApp KEM Energieregion Wechselland, „Neu ab 10.4.2024 – Stromspeicherförderung des Bundes“, 03.2024</p> <p>162. CitiesApp Friedberg, „Energiesprechtag in der Energieregion Wechselland am 11./12.4.2024“, 2.4.2024</p> <p>163. CitiesApp KEM Energieregion Wechselland, „Herzliche Einladung zur Besichtigung des Familienbetriebs Ringhofer-Rechberger, besser bekannt als "Wechsellanderde", am 21.4.024!“, 04.2024</p> <p>164. CitiesApp Friedberg, „Umfrage zur Mobilität in der Oststeiermark“, 5.4.2024</p> <p>165. CitiesApp KEM Energieregion Wechselland, „Pelletseinkaufsgemeinschaft“, 04.2024</p> <p>166. CitiesApp Pinggau, „Energiesprechtag in der Energieregion Wechselland am 11./12.4.2024“, 10.4.2024</p> <p>167. CitiesApp Pinggau, „Windenergieausbau – Nutzen oder Schaden?“, 10.4.2024</p> <p>168. CitiesApp Schäßfern, „Umfrage zur Mobilität in der Oststeiermark“, 10.4.2024</p> <p>169. CitiesApp KEM Energieregion Wechselland, „klimaaktiv mobil: Verkehrschaos vor der Schule?“, 04.2024</p> <p>170. CitiesApp KEM Energieregion Wechselland, „Exkursion: Wechsellanderde“, am 21.4.024!“, 04.2024</p> <p>171. CitiesApp Pinggau, „Umfrage zur Mobilität in der Oststeiermark“, 10.4.2024</p> <p>172. CitiesApp KEM Energieregion Wechselland, „Langer Tag der Energie 22.6.2024“, 05.2024</p> <p>173. CitiesApp KEM Energieregion Wechselland, „Energiesprechtag in der Energieregion Wechselland am 13./14.6.2024“, 21.5.2024</p> <p>174. CitiesApp KEM Pinggau, „Energiesprechtag in der Energieregion Wechselland am 13./14.6.2024“, 27.5.2024</p> <p>175. CitiesApp Friedberg, „Energiesprechtag in der Energieregion Wechselland am 13./14.6.2024“, 23.5.2024</p> <p>176. CitiesApp KEM Energieregion Wechselland, „Langer Tag der Energie 22.6.2024“, 06.2024</p> <p>177. CitiesApp Schäßfern, „Energiesprechtag in Schäßfern am 14.6.2024“, 3.6.2024</p> <p>178. CitiesApp KEM Energieregion Wechselland, „Energiesprechtag in der Energieregion Wechselland am 13./14.6.2024“, 10.6.2024</p> <p>179. CitiesApp KEM Energieregion Wechselland, „Erfahrungsaustausch: Unverpackte Produkte, Plastiksparen beim Einkauf, umweltverträglicher Konsum ...“, 06.2024</p> <p>180. CitiesApp KEM Energieregion Wechselland, „Heute: Langer Tag der Energie in unserer Regi-</p>
--	--	---

		<p>on!", 22.06.2024</p> <p>181. CitiesApp KEM Energieregion Wechselland, „Förderung: Tausch Erneuerbare Heizung“, 07.2024</p> <p>182. CitiesApp Schöffern, „SAN – Das Sammeltaxi Oststeiermark“, 11.7.2024</p> <p>183. CitiesApp KEM Energieregion Wechselland, „Energiesprechtage in der Energieregion Wechselland am 29./30.8.2024“, 16.7.2024</p> <p>184. CitiesApp Dechantskirchen, „Energiesprechtage in der Energieregion Wechselland am 29./30.8.2024“, 23.7.2024</p> <p>185. CitiesApp Friedberg, „Energiesprechtage in der Energieregion Wechselland am 29./30.8.2024“, 24.7.2024</p> <p>186. CitiesApp Peggau, „Energiesprechtage in der Energieregion Wechselland am 29./30.8.2024“, 24.7.2024</p> <p>187. CitiesApp Energieregion Wechselland, „Seiten Insights“, 25.7.2024</p> <p>188. CitiesApp Energieregion Wechselland, „Klima- und Energie-Modellregions-Workshop“, 08.2024</p> <p>189. CitiesApp Energieregion Wechselland, „Sanieren für alle“ – neue Sanierungsförderung von Land und Bund ist bis 31.12.2024 verfügbar!“, 08.2024</p> <p>190. CitiesApp Energieregion Wechselland, „Zukunftsthemen kindgerecht vermitteln? Das geht auch spielerisch mittels Lego :-)\", 09.2024</p> <p>191. CitiesApp Energieregion Wechselland, „WiederWertVoll-Fest am 21.9. in Friedberg“, 09.2024</p> <p>192. CitiesApp Energieregion Wechselland, „Förderung: Reparaturbonus“, 09.2024</p> <p>193. CitiesApp Energieregion Wechselland, „Energiesprechtage 24./25.10.2024“, 09.2024</p> <p>194. CitiesApp Energieregion Wechselland, „Umweltgerechter Konsum - ist mit dem Stoffsackel schon das Ende der Fahnenstange erreicht?“, 09.2024</p> <p>195. CitiesApp Energieregion Wechselland, „8. Energietag der BK Obersteiermark“, 10.2024</p> <p>196. CitiesApp Energieregion Wechselland, „Energiesprechtage in der Energieregion Wechselland“, 10.2024</p> <p>197. CitiesApp Energieregion Wechselland, „Schöpfungsverantwortung – Exkursion Pilzzucht am 9.11.2024“, 10.2024</p> <p>198. CitiesApp Energieregion Wechselland, „Ideenwettbewerb der Energieregion Wechselland“, 10.2024</p> <p>199. CitiesApp Energieregion Wechselland, „Sanieren? Red’ma drüber! – Besichtigen und Mitdiskutieren am 22.11.2024“, 11.2024</p> <p>200. CitiesApp Energieregion Wechselland, „Schöpfungsverantwortung – Exkursion Pilzzucht am 9.11.2024“, 11.2024</p> <p>201. CitiesApp Energieregion Wechselland, „Sanieren? Red’ma drüber! – Besichtigen und Mitdiskutieren am 22.11.2024“, 11.2024</p> <p>202. CitiesApp Energieregion Wechselland, „Vortrag + Diskussion – The climate is changing am</p>
--	--	---

		23.11.2024“, 11.2024	
	2 Artikel/Inserate pro Jahr in Regionalzeitungen, 6 in 3 Jahren zur weiteren verstärkten Öffentlichkeitsarbeit über aktuelle Themen	100%: 13 statt 6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meine Steirische, „Mit der Förderaktion Raus aus Öl und Gas“, 04.2023</li> <li>2. Meine Steirische, „So unkompliziert ist der Heizungstausch“, 04.2023</li> <li>3. Wechsellandzeitung, „RepairCafé – Reparieren auf Ehrenamt“, 07.2023</li> <li>4. Die Woche, „Kinder lernten für ihre Zukunft“, 09.2023</li> <li>5. Wechselland Zeitung, „Energie und Umweltschutz: Kleine Kinder, großes Bewusstsein!“, 09.2023</li> <li>6. Meine Steirische, „Stadtgemeinde Friedberg – Trinkwasser-Versorgung um 2,5 Millionen Euro“, 04.2024</li> <li>7. Meine Steirische, „Wiederverwenden statt Wegwerfen!“, 04.2024</li> <li>8. Meine Steirische, „Neues Mountainbike-Paradies Steirische Wexl Trails“, 05.2024</li> <li>9. Wechselland Zeitung, „Umweltschutz als regionales Thema“, 06.2024</li> <li>10. Wechselland Zeitung, „Nachhaltigkeit ist vielschichtig“, 06.2024</li> <li>11. Meine Steirische, „Einkaufsgemeinschaft order-te 400 Tonnen Pellets zum Spitzenpreis“, 07.2024</li> <li>12. Die Woche, „Achtsamer Umgang mit wichtigen Ressourcen“, 17./18.07.2024</li> <li>13. Die Woche „Klimawandel - gegensteuern“, 10.2024</li> </ol>
	12 Homepage Beiträge pro Jahr zu Facebook/Citiesapp Postings bzw. Gemeindebeiträgen (36 in 3 Jahren)	44,4%: 16 von 36	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Energieregion Wechselland, „Wir sind die ENERGIEREGION WECHSELLAN“, 09.2024</li> <li>2. Energieregion Wechselland, „So erreichen Sie die Energieregion Wechselland“, 09.2024</li> <li>3. Energieregion Wechselland, „Die Region stellt sich vor - Energieregion Wechselland“, 09.2024</li> <li>4. Energieregion Wechselland, „Motto Wechsel wirkt - Erneuerbare Energie und Energieeffizienz für das Steirische Wechselland - Energieregion Wechselland“, 09.2024</li> <li>5. Energieregion Wechselland, „Maßnahmen 2023 - 2026“, 09.2024</li> <li>6. Energieregion Wechselland, „Projektpartner“, 09.2024</li> <li>7. Energieregion Wechselland, „Repair Café im Juni 2023“, 09.2024</li> <li>8. Energieregion Wechselland, „Die europäische Mobilitätswoche 2023 im Wechselland“, 09.2024</li> <li>9. Energieregion Wechselland, „Die KEM bei der Ferienbetreuung 2023“, 09.2024</li> <li>10. Energieregion Wechselland, „Pellets-Sammelbestellung 2024“, 09.2024</li> <li>11. Energieregion Wechselland, „klimaaktiv Mobilitätsberatung für die Energieregion Wechselland“, 09.2024</li> <li>12. Energieregion Wechselland, „Erfahrungsaustausch auf kommunaler Ebene“, 09.2024</li> <li>13. Energieregion Wechselland, „Textil-Repaircafé in Kooperation mit WiederWertVoll“, 09.2024</li> </ol>

		<p>14. Energieregion Wechselland, „Zukunftsthemen kindgerecht vermitteln? Das geht spielerisch mittels Lego!“, 09.2024</p> <p>15. Energieregion Wechselland, „Umweltgerechter Konsum im Wechselland“, 09.2024</p> <p>16. Energieregion Wechselland, „Ideenwettbewerb der Energieregion Wechselland“, 10.2024</p> <p>In der 2. Hälfte der KEM Phase wird verstärkt auf Homepage Beiträge fokussiert werden.</p>
	<p>2 Newsletter pro Jahr, auch möglich über das überregionale Newsletter System des Kernpartners Energieregion Oststeiermark (6 in 3 Jahren)</p>	<p>100%: 11 von 6 Newsletter</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Newsletter vom 24. Mai 2023: "Unterstützt die Initiative des VCÖ: Städte und Gemeinden mehr Möglichkeiten für Tempo 30 einräumen"</li> <li>2. Newsletter vom 27. Juli 2023: "Aufruf zur Teilnahme an der europäischen Mobilitätswoche"</li> <li>3. Newsletter vom 25. Januar 2024: "Einladung Humus+ Tage 2024"</li> <li>4. Newsletter vom 29. Januar 2024: "Einladung Richtig sanieren – kostengünstig heizen am 15.2. in Kleinlugnitz"</li> <li>5. Newsletter vom 11. April 2024: "Einladung zur Wanderung zur Wechsellanderde am 21.4.2024"</li> <li>6. Newsletter vom 16. April 2024: "Einladung ERFA Hauswart*innen am 25.4.2024"</li> <li>7. Newsletter vom 14. Mai 2024: "Langer Tag der Energie am 22.6.2024 – Werde Energieschauplatz!"</li> <li>8. Newsletter vom 21. Mai 2024: "Termine, Termine, Termine"</li> <li>9. Newsletter vom 5. Juni 2024: "Workshop Klima zum Mitmachen, 2.-3. Juli, Burg Schlaining"</li> <li>10. Newsletter vom 5. September 2024: "Mach mit beim großen Ideenwettbewerb der Energieregion Wechselland"</li> <li>11. Newsletter vom 10. September 2024: "Sanieren? Red ma drüber! Einladung zur Besichtigung der Schandlbauer Mühle am 22.11.2024"</li> </ol>
<p>ERFÜLLUNG DER LEISTUNGS-INDIKATOR(EN) DER MAßNAHMEN ENTSPRECHEND EINREICHFORMULAR</p>	<p>74,3%</p>	