

Förderaktion Klima- und Energie-Modellregionen

Klima- und Energiefonds des Bundes – managed by Kommunalkredit Public Consulting



Die geplanten Maßnahmen für die Weiterführungsphase der Klima- und Energiemodell-Region müssen in der vorliegenden Liste beschrieben werden. Diese Liste wird nach der Genehmigung des Antrags auf der Homepage www.klimaundenergiemodellregionen.at veröffentlicht.

Maßnahmenbeschreibung - Weiterführungsphase

Modellregion	Krems
Projekttitel	Krems: Energieautark 2030
KPC-Antragsnummer der KEM	KR14KE0K12238

Arbeitspaket	Projektmanagement und Ausbau der KEM-Partnerschaften
Maßnahmentitel	Strategische und inhaltliche Planung von KEM-Aktivitäten
Zeitraum der Umsetzung (Monat/Jahr - Monat/Jahr)	01/15-12/16
Kurzbeschreibung der Maßnahme	Strategische und inhaltliche Planung von KEM-Aktivitäten sowie Erweiterung und Vertiefung des „KEM-Partnerschaft“-Modells mit strategischen Partnern aus der Region.
Ziel der Maßnahme	Planmäßige Umsetzung von KEM Aktivitäten, sowie langfristige Absicherung der KEM-Finanzierung.
eingebundene Akteure	Modellregionsmanagement (MM) und Energieagentur der Regionen (EAR), Betriebe und sonstige Partner

Arbeitspaket	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
Maßnahmentitel	Berichte, Aussendungen und Kampagnen
Zeitraum der Umsetzung (Monat/Jahr - Monat/Jahr)	01/15-12/16
Kurzbeschreibung der Maßnahme	Vertiefung der Medienarbeit und Kommunikation ggü. strategischen Stakeholdern (z.B. Betriebe, Bildungseinrichtungen, Institutionen), die in die Arbeit der KEM langfristig eingebunden werden sollen.
Ziel der Maßnahme	Effektive Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation der KEM-Aktivitäten
eingebundene Akteure	MM in Kooperation mit EAR, regionale Stakeholder (Gemeinde, Betriebe, Institutionen, Private, etc.)

Arbeitspaket	Ausbau Energie-Monitoring
Maßnahmentitel	Energie-Monitoring für Betriebe
Zeitraum der Umsetzung (Monat/Jahr - Monat/Jahr)	01/15-12/16
Kurzbeschreibung der Maßnahme	Planung und Einführung von Energiemonitoring mit Fernauslesung in KEM-Partner-Betrieben und anderen interessierten Betrieben und Kremser Einrichtungen.
Ziel der Maßnahme	Reduktion des Energiebedarfs und der Betriebskosten in Gebäuden und Betrieben in Krems.
eingebundene Akteure	MM in Kooperation mit EAR, Betriebe, sonstige Partner

Arbeitspaket	Tausch und Optimierung von E-Geräten und Anlagen
Maßnahmentitel	Regionales Programm für Tausch - mit jährlichen Schwerpunktthemen
Zeitraum der Umsetzung (Monat/Jahr - Monat/Jahr)	01/15-12/16
Kurzbeschreibung der Maßnahme	Durchführung von Optimierungsmaßnahmen (z.B. Regelung) bzw. Tauschaktionen von Elektrogeräten (zu Schwerpunkten wie z.B. Pumpen, Beleuchtung, etc.) in Partnerschaft mit relevanten Branchen.
Ziel der Maßnahme	Nachweisliche Erhöhung der Energieeffizienz der Elektrogeräte in Kremser Betrieben, Gemeindeeinrichtungen und Haushalten.
eingebundene Akteure	MM in Kooperation mit EAR, Betriebe, Elektronunternehmen, Banken, sonstige Partner

Arbeitspaket	Gebäudesanierungsoffensive
Maßnahmentitel	Koordination der Erstellung von Sanierungskonzepten
Zeitraum der Umsetzung (Monat/Jahr - Monat/Jahr)	01/15-12/16
Kurzbeschreibung der Maßnahme	Koordination und Erstellung von Sanierungskonzepten für öffentliche, betriebliche und private Gebäude in Zusammenarbeit mit EAR und ggf. „KEM-Partner“-Betrieben aus dem Bau- und Baunebengewerbe
Ziel der Maßnahme	Erhöhung des Sanierungsgrades & der Energieeffizienz im Kremser Gebäudesektor.
eingebundene Akteure	MM in Kooperation mit EAR, Gebäudeeigentümer, Bau- und Baunebengewerbe, Banken, sonstige Partner

Arbeitspaket	Solarstrom für Krems
Maßnahmentitel	Suche nach Dachflächen und Kommunikation mit Eigentümern
Zeitraum der Umsetzung (Monat/Jahr - Monat/Jahr)	01/15-12/16
Kurzbeschreibung der Maßnahme	Suche nach Dachflächen und Einholen von Absichtserklärungen von Besitzern (Vermietung, Eigenbedarf, etc.) zur weiteren Umsetzung von PV-Anlagen auf diesen Dachflächen mit Hilfe von Bürgerbeteiligungsmodellen
Ziel der Maßnahme	Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung in Krems und Reduktion der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern.
eingebundene Akteure	MM in Kooperation mit EAR, Gebäudeeigentümer, PV-Anlagen Hersteller, BürgerInnen, etc.

Arbeitspaket	E-Mobilität und eCarsharing
---------------------	-----------------------------

Maßnahmentitel	Entwicklung Umsetzungsmodell und Aufbau der Betreiberstruktur
Zeitraum der Umsetzung (Monat/Jahr - Monat/Jahr)	01/15-12/16
Kurzbeschreibung der Maßnahme	Entwicklung eines Umsetzungsmodells (inkl. Finanzierung) und Aufbau der Betreiberstruktur zur Bereitstellung von Elektroautos in Krems über ein online Carsharing-System
Ziel der Maßnahme	Ausbau der zukunftsfähigen Mobilität in Krems und Senkung der CO2-Emissionen des Kremser-Verkehrs.
eingebundene Akteure	MM in Kooperation mit EAR, Gemeinde, EVN, Betriebe und Institutionen, Banken, BürgerInnen, etc.

Arbeitspaket	Abwärmennutzung in Kremser Betrieben
Maßnahmentitel	Abwärmepotential Erfassung und Bewertung
Zeitraum der Umsetzung (Monat/Jahr - Monat/Jahr)	01/15-04/15
Kurzbeschreibung der Maßnahme	Erfassung und Bewertung des betrieblichen Abwärmepotenzials in Krems um in weiterer Folge geeignete Verwertungsvarianten und Technologien prüfen und umsetzen zu können
Ziel der Maßnahme	Nachweislicher Ausbau des Anteils an genutzter Abwärme und Einsparung an fossilen Energieträgern in der Energieversorgung der Kremser Betriebe.
eingebundene Akteure	MM in Kooperation mit EAR, Betrieben, Technologielieferanten und sonstigen Partnern.

Arbeitspaket	Energie aus Biomasse
Maßnahmentitel	Erfassung und Bewertung des Biomasse-Brennstoffpotenzials
Zeitraum der Umsetzung (Monat/Jahr - Monat/Jahr)	01/15-12/16
Kurzbeschreibung der Maßnahme	Bewertung des wirtschaftlich nutzbaren Biomasse-Brennstoffpotenzials von Krems und Umland, um in weiterer Folge die Kremser Industrie bei der Durchführung eines Biomasse-Energie-Projektes (z.B. Heizwerk oder KWK) zu unterstützen
Ziel der Maßnahme	Ausbau der erneuerbaren Strom- und Wärmeerzeugung in Krems und Reduktion der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern.
eingebundene Akteure	MM in Kooperation mit EAR, Hafen, Industrie, Brennstofflieferanten, Banken, etc.

Arbeitspaket	Partnerschaft mit Klimaschulen
Maßnahmentitel	Erstellung eines Konzepts für Schulen
Zeitraum der Umsetzung (Monat/Jahr - Monat/Jahr)	01/15-03/15
Kurzbeschreibung der Maßnahme	Umsetzung eines gesamtheitlichen, langfristigen Konzeptes für die Zusammenarbeit und den Erfahrungsaustausch zwischen der KEM, ihren Partnern und den Kremser Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen
Ziel der Maßnahme	Nachhaltige Stärkung und Vertiefung des Bewusstseins der Kremser SchülerInnen zu Themen wie Energiesparen, erneuerbare Energie und Nachhaltigkeit
eingebundene Akteure	MM in Kooperation mit EAR, Schulen und Bildungseinrichtungen, Gemeinde, Betriebe und sonstige Partner

Arbeitspaket	Gründung Energie Krems GmbH
Maßnahmentitel	Abklärung von Form und Struktur
Zeitraum der Umsetzung (Monat/Jahr - Monat/Jahr)	01/15-04/15
Kurzbeschreibung der Maßnahme	Abklärung aller rechtlicher, finanzieller, struktureller und operativer Fragen in Vorbereitung dieser GmbH-Gründung
Ziel der Maßnahme	Überführung der operativen KEM Arbeit in die Struktur einer wettbewerbsfähigen regionalen GmbH und Schaffung einer langfristigen finanziellen Grundlage für alle KEM Aktivitäten.
eingebundene Akteure	MM in Kooperation mit EAR, Gemeinde, Betriebe, Institutionen, Private.

Arbeitspaket	
Maßnahmentitel	
Zeitraum der Umsetzung (Monat/Jahr - Monat/Jahr)	
Kurzbeschreibung der Maßnahme	
Ziel der Maßnahme	
eingebundene Akteure	

Arbeitspaket	
Maßnahmentitel	
Zeitraum der Umsetzung (Monat/Jahr - Monat/Jahr)	
Kurzbeschreibung der Maßnahme	
Ziel der Maßnahme	
eingebundene Akteure	

Arbeitspaket	
Maßnahmentitel	
Zeitraum der Umsetzung (Monat/Jahr - Monat/Jahr)	
Kurzbeschreibung der Maßnahme	
Ziel der Maßnahme	
eingebundene Akteure	

Arbeitspaket	
Maßnahmentitel	
Zeitraum der Umsetzung (Monat/Jahr - Monat/Jahr)	
Kurzbeschreibung der Maßnahme	
Ziel der Maßnahme	
eingebundene Akteure	