Modell Umsetzungsstruktur o ,
Projekt: ECOsanierung - Vom 100sten ins 1000ste Gebdude = 1= energie

.agentur
“““““““““ der reg1ognen

Phase 1 — Strategie

¢ Projektziel wird festgeschrieben: hier — Generieren von Gebdudesanierungen nach den
Erfolgsstufen 100-40-10

¢ Die potenziellen Netzwerkpartnerinnen werden definiert

¢ Die ,Steuerungs- und Umsetzungszentrale” (Prozess — Steuerungsgruppe) sowie

¢ Die regionalen Lenkungseinheiten (, Transmissionsriemen®) und deren Aufgaben werden festgelegt
¢ Die Anforderungen an die Netzwerkpartner sowie deren Aufgaben werden konkretisiert

¢ Finanzierungsvarianten und Maoglichkeiten zur nachhaltigen Sicherung der Projektbetreuung
werden erarbeitet

Phase 2 — Detailziele

¢ Aufbau und finanzielle Absicherung des Beratungsnetzwerks

¢ Aufbau einer Objektdatenbank inkl. Bewertungstool fiir ersten Eignungscheck (energetische
Sanierung)

e Erstellung von Sanierungskonzepten flir mindest 100 geeignete Gebauden

¢ Umsetzung von 10 Pilotprojekten, Auswahl durch Kriterienkatalog zur energetischen Sanierung
¢ Aufbau einer Anbietergemeinschaft (Unternehmenskooperation, Contractinggesellschaft, ...)

¢ Entwicklung von Finanzierungsmodellen mit und ohne Contracting fiir Pilotprojekte

¢ Entwicklung eines Monitoring- und Controllingsystems zur nachhaltigen Qualitatssicherung bei der
Umsetzung

e Erarbeitung Konzept OA / PR

Phase 3 — Netzwerk

* Netzwerktreffen der KEM (Betreuung und Beratung der Eigentliimer, Mieter, Anbieter, Finanzierer)
¢ Aufbau Anbieternetzwerk — Geschafts- und Organisationsmodell inkl. Qualitatskriterien

¢ Aufbau Finanzierungsnetzwerk — regionale Banken, Regionalfonds, etc.

¢ Aufbau Eigentimerlnnen-/ Mieterinnen — Netzwerk zum Info- und Know-how — Transfer

e Aufbau OA

Phase 4 — Objekte

¢ Entwicklung der Objektdatenbank inkl. Datenerhebungs- und Grobbewertungstools

¢ Erarbeitung eines Kriterienkatalogs

¢ |dentifizieren und analysieren (Grobbewertung) von 100 Objekten - Sanierungskonzept Phase 1
® Auswahl von 40 Objekten flir genauere Analyse — Sanierungskonzept Phase 2

¢ Auswahl von 10 Objekten mittels Kriterienkatalog zur Detailanalyse — Sanierungskonzept Phase 3
¢ Auswahl von Umsetzungspartnerinnen (Unternehmen, Finanzierer)

» Treffen der Umsetzungsentscheidung fiir Pilotprojekte

* Weiterverfolgung der weiteren Objekte fiir spatere Umsetzung —ab 2015

Phase 5 — Umsetzung

¢ Auftragsvergabe fiir Pilotprojekte

e Uberpriifung der Umsetzung — Monitoring, Controlling, Evaluation durch PSG

¢ Betreuung und Weiterentwicklung der Netzwerke

¢ Vorbereitung der Umsetzung der restlichen Objekte

« Offentlichkeitsarbeit / PR z B medienwirksame Start und/oder Abschlussevents fiir Pilotprojekte
¢ Erarbeitung einer Handlungsanleitung zur Umsetzung weiterer Sanierungsprojekte
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