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Phase 1 – Strategie 

• Projektziel wird festgeschrieben: hier – Generieren von Gebäudesanierungen nach den 

Erfolgsstufen 100-40-10 

• Die potenziellen NetzwerkpartnerInnen werden definiert 

• Die „Steuerungs- und Umsetzungszentrale“ (Prozess – Steuerungsgruppe) sowie 

• Die regionalen Lenkungseinheiten („Transmissionsriemen“) und deren Aufgaben werden festgelegt 

• Die Anforderungen an die Netzwerkpartner sowie deren Aufgaben werden konkretisiert 

• Finanzierungsvarianten und Möglichkeiten zur nachhaltigen Sicherung der Projektbetreuung 
werden erarbeitet 

 

Phase 2 – Detailziele 

• Aufbau und finanzielle Absicherung des Beratungsnetzwerks 

• Aufbau einer Objektdatenbank inkl. Bewertungstool für ersten Eignungscheck (energetische 

Sanierung) 

• Erstellung von Sanierungskonzepten für mindest 100 geeignete Gebäuden 

• Umsetzung von 10 Pilotprojekten, Auswahl durch Kriterienkatalog zur energetischen Sanierung 

• Aufbau einer Anbietergemeinschaft (Unternehmenskooperation, Contractinggesellschaft, …) 

• Entwicklung von Finanzierungsmodellen mit und ohne Contracting für Pilotprojekte 
• Entwicklung eines Monitoring- und Controllingsystems zur nachhaltigen Qualitätssicherung bei der 

Umsetzung 

• Erarbeitung Konzept ÖA / PR 

 

Phase 3 – Netzwerk 

• Netzwerktreffen der KEM (Betreuung und Beratung der Eigentümer, Mieter, Anbieter, Finanzierer) 

• Aufbau Anbieternetzwerk – Geschäfts- und Organisationsmodell inkl. Qualitätskriterien 

• Aufbau Finanzierungsnetzwerk – regionale Banken, Regionalfonds, etc. 

• Aufbau EigentümerInnen-/ MieterInnen – Netzwerk zum Info- und Know-how – Transfer 
• Aufbau ÖA 

 

Phase 4 – Objekte 

• Entwicklung der Objektdatenbank inkl. Datenerhebungs- und Grobbewertungstools 

• Erarbeitung eines Kriterienkatalogs 

• Identifizieren und analysieren (Grobbewertung) von 100 Objekten - Sanierungskonzept Phase 1 

• Auswahl von 40 Objekten für genauere Analyse – Sanierungskonzept Phase 2 

• Auswahl von 10 Objekten mittels Kriterienkatalog zur Detailanalyse – Sanierungskonzept Phase 3 

• Auswahl von UmsetzungspartnerInnen (Unternehmen, Finanzierer) 
• Treffen der Umsetzungsentscheidung für Pilotprojekte 

• Weiterverfolgung der weiteren Objekte für spätere Umsetzung – ab 2015 

 

Phase 5 – Umsetzung 

• Auftragsvergabe für Pilotprojekte 

• Überprüfung der Umsetzung – Monitoring, Controlling, Evaluation durch PSG 

• Betreuung und Weiterentwicklung der Netzwerke 

• Vorbereitung der Umsetzung der restlichen Objekte 

• Öffentlichkeitsarbeit / PR z B medienwirksame Start und/oder Abschlussevents für Pilotprojekte 

• Erarbeitung einer Handlungsanleitung zur Umsetzung weiterer Sanierungsprojekte 


